

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации города Пензы

Ю.И. Кривов

ПРОТОКОЛ
выездного совещания рабочей группы организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 100-летия пензенского футбола «Пенза – 2018»

г. Пенза, СК «Зенит»

20.08.2015 г.

Присутствовали:

Сопредседатель оргкомитета,
глава администрации г. Пензы

Ю.И. Кривов
П.Е. Денисюк

Сопредседатель оргкомитета

Начальник Управления экономического развития
администрации города Пензы

А.Г. Рябов

Председателя Комитета по физической культуре,
спорту и молодежной политике города Пензы

Н.В. Озерова

И.о. начальника МКУ «Управление капитального
строительства города Пензы»

С.В. Круглова

Директор МУ «ФК «Зенит»

В.Н. Смагин

Слушали:

1. С.В. Круглову, которая представила информацию по варианту №2 планировки стадиона (с расположением нового поля (по требованиям ФИФА) на месте существующего поля со смещением на 20 м в восточном направлении и переносом (расположением) существующего поля (искусственное покрытие) в углу территории комплекса «Зенит») (прилагается);

2. П.Е. Денисюка, который предложил информацию по варианту №3 планировки стадиона (с разворотом существующего поля на 90 градусов и расположением нового поля (по требованиям ФИФА) параллельно с искусственной поляной в центре территории комплекса «Зенит») (прилагается);

3. П.Е. Денисюка, С.В. Круглову по проекту задания на проектирование реконструкции СК «Зенит»;

1. Н.В. Озерову о ходе реализации мероприятий, направленных на подготовку проекта, необходимой документации и организацию размещения муниципального заказа и его выполнения.

Обсудив предоставленную информацию **решили:**

№№ пп	Содержание поручений	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	В качестве рабочего варианта планировки определить вариант №3 с учетом предложения В.Н. Смагина по использованию территории теннисных кортов (прилагается)		
2.	Официально направить задание на проектирование реконструкции СК «Зенит» в Облспорткомитет	до 21.08.2015	Н.В. Озерова

№№ пп	Содержание поручений	Срок исполнения	Ответственные исполнители
3.	Разработать дорожную карту проведения мероприятий по проектированию реконструкции тренировочной площадки СК «Зенит»	до 21.08.2015	Н.В. Озерова, С.В. Круглова
4.	При размещении муниципального заказа на проектирование предусмотреть требование к исполнителю разработать ПСД стадия «проект» на всю реконструкцию СК «Зенит», весь пакет ПСД на работы 1 этапа (перенос существующего поля, демонтаж и монтаж соответствующих мачт освещения, выполнение работ на 3 этаже существующего здания и снос гаража, строительство новых трибун)	При размещении муниципаль ного заказа согласно дорожной карте	М.К Агамагомедов

Протокол вел



А.Г. Рябов





