АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

«Оценка бюджетной и социальной эффективности реализуемых инвестиционных проектов за 2005-2008 гг. и 1-ое полугодие 2009 г.»
В аналитической записке проведен анализ сферы бюджетных инвестиций за 2005 -    1-е полугодие 2009 гг., произведен расчет показателей социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов города в соответствии с утвержденной методикой за 2005 - 1-е полугодие 2009 гг.

В качестве источников для анализа использовались:

- проектно-сметная и иная документация, включающая информацию о технических параметрах и других характеристиках инвестиционных проектов;

- информация о ходе реализации инвестиционных проектов, этапов и сроках их реализации;

- отчеты соответствующих подразделений администрации города Пензы, отраслевых органов местного самоуправления о реализации инвестиционных проектов;

- отчеты по финансированию и освоению программы капитального строительства по МУ «УКС г. Пензы»;

- отчеты о реализации муниципальных целевых программ: «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в г. Пензе на 2006-2010 г.г.», «Реформирование и модернизация ЖКХ г. Пензы на 2005-2010 г.г.», «Пожарная безопасность г. Пензы на 2007-2010 г.г.» за 2005 – 1-е полугодие 2009 гг.

Анализ практики реализации инвестиционных проектов, финансируемых из 

бюджета города Пензы, за 2005 – 1-е полугодие 2009 гг.
Развитие города Пензы сопровождается динамичным развитием сферы бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет бюджетных средств. Наглядным подтверждением является возрастающая с каждым годом величина расходов на реализацию инвестиционных проектов города.

Так, фактический объем бюджетных инвестиций города Пензы вырос с 91 920 тыс. руб. в 2005 году до 456 916,64 тыс. руб. в 2008 году (рис.1.).
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Рисунок 1. Фактические расходы бюджета города Пензы на реализацию инвестиционных проектов за 2005 - 2008 гг. и 1-е полугодие 2009 года
В соответствии с приведенными данными, темпы роста расходов бюджета города Пензы на реализацию инвестиционных проектов за период 2006-2008 гг. составили, соответственно, 157,32%, 234,39% и 134,80%. Снижение темпов роста к 2008 году является следствием сложившейся неблагоприятной общеэкономической ситуации.

За период 2005-2008 гг. период наметилась тенденция к сокращению доли расходов бюджета города на реализацию инвестиционных проектов в общем объеме расходов, включая расходы на региональном и федеральном уровнях, однако в 1-м полугодии 2009 года объем финансирования инвестиционных проектов из городского бюджета составил 100% (табл.1.).

Таблица 1. Структура расходов на реализацию инвестиционных проектов города Пензы за 2005-2008 гг. и 1-е полугодие 2009 года.

	Наименование показателя
	2005 г.
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.
	1-е п/г 2009 г.

	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.

	Общий объем расходов на реализацию инвестиционных проектов города Пензы
	91 920,0
	144 612,0
	435 455,0
	583 525,74
	168 961,66

	Объем расходов бюджета города Пензы на реализацию инвестиционных проектов
	91 920,0
	144 612,0
	338 958,0
	456 916,64
	168 961,66

	Доля расходов бюджета города Пензы в общем объеме расходов на реализацию инвестиционных проектов
	100,00%
	100,00%
	77,84%
	78,30%
	100,00%


Таким образом, в 2007 и 2008 гг. активно использовались механизмы софинансирования в инвестиционной деятельности города. Использование механизмов софинансирования в сфере бюджетных инвестиций города Пензы позволяет достигать высокого уровня эффективности за счет уменьшения удельного веса расходов муниципалитета в общем объеме при прежнем уровне социальной эффективности. Так, доля расходов бюджета города Пензы в общем объеме расходов на реализацию инвестиционных проектов в 2008 году составила 78,30%.

Финансирование инвестиционных проектов в 1-м полугодии 2009 года осуществлялось исключительно за счет средств городского бюджета.

Одним из основных процессов, позволяющих успешно осуществлять инвестиционную деятельность, является планирование. Точное планирование и исполнение позволяет избежать избыточного финансирования, и в то же время, осуществить реализацию инвестиционных проектов, с учетом потребностей населения (рис.2.).
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*Примечание: планируемые расходы на реализацию инвестиционных проектов города Пензы по оценке на 1-е полугодие 2009 года.
Рисунок 2. Исполнение плана по расходам бюджета города Пензы на реализацию инвестиционных проектов за 2005 - 2008 гг. и 1-е полугодие 2009 года.
Наибольшее отклонение от плана наблюдалось в 2006 году и составило 27,69%. В 2007 году исполнение по расходам на реализацию инвестиционных проектов превысило 99,54%, то есть фактически план был выполнен полностью. Аналогичный показатель в 2008 году и 1-м полугодии 2009 года составил 97,08% и 82,29% соответственно.

Достаточно точное исполнение плана по расходам в сфере бюджетных инвестиций за 2007 и 2008 гг. свидетельствует о проведении последовательной и точной политики органами местного самоуправления города Пензы. Неточность выполнения плана в 1-й половине 2009 года связана с отсутствием утверждаемых на полугодие объемов расходов и наличием разрыва во времени между производством работ и их фактическим финансированием. Выявленные тенденции свидетельствуют об улучшении системы планирования и учета потребностей городского хозяйства в сфере бюджетных инвестиций по сравнению с 2005 и 2006 гг.

Методика оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов
В течение последних нескольких лет за счет средств бюджета города Пензы профинансировано большое количество инвестиционных проектов, основная часть объектов уже введена в эксплуатацию. Политика Администрации города в сфере бюджетных инвестиций обеспечивает комплексное финансирование реализуемых проектов с привлечением денежных средств из федерального и областного бюджетов. Анализ инвестиционных проектов показывает, что характер и направления расходования средств бюджета на реконструкцию, капитальный ремонт и иные направления инвестиционной деятельности во многом обусловлены проблемами, сложившимися в условиях отсутствия должного финансирования бюджетной сферы и городского хозяйства. При выборе направлений расходования средств основным принципом стало обеспечение эффективной работы объектов городского хозяйства и обеспечение граждан услугами социального характера. Таким образом, в течение рассматриваемого периода инвестиционная политика носила ярко выраженную социальную направленность. В частности, реализовано большое количество проектов, направленных на обеспечение населения города услугами коммунального хозяйства (газо-, водо-, тепло-, электроснабжение), ведется реконструкция и строительство сооружений социальной направленности: реконструкция зданий скорой помощи, городских больниц, активное строительство спортивных сооружений и комплексов; а также природоохранных объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

В целях регулирования правоотношений в сфере осуществления капитальных расходов бюджета на территории города Пензы были приняты соответствующие нормативные правовые акты. В частности, Постановлением Главы города Пензы от 26.06.2006 №842 «Об утверждении Положения о порядке формирования и финансирования перечня объектов капитального строительства и реконструкции, финансируемых за счет средств бюджета города Пензы» определялся порядок работы Администрации города Пензы по формированию перечня и финансированию объектов капитального строительства на очередной финансовый год. В рамках Программы реформирования муниципальных финансов города Пензы на 2007 - 2009 годы в документ были внесены соответствующие изменения, позволяющие использовать механизмы эффективного бюджетирования с учетом показателей социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов города.

Формирование перечня объектов капитального строительства и реконструкции возложено на муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции города Пензы», к основным функциям которого отнесена реализация муниципальных целевых программ в области капитального строительства, реконструкции и модернизации, а также осуществление функций муниципального заказчика.

В качестве основных моментов, характеризующих сложившуюся до 2008 года практику реализации бюджетных инвестиций города Пензы, следует отметить следующие.

К положительным моментам относится финансирование проектов, которое осуществляется посредством включения объектов в программу капитального строительства и муниципальные целевые программы; наличие механизмов предварительного и последующего контроля; включение объектов в перечень финансируемых проектов производится при наличии финансово-экономического обоснования необходимости, проектно-сметной документации; ведется последующий оперативный контроль за осуществлением бюджетных инвестиций.

К отрицательным моментам относилось отсутствие механизмов расчета бюджетной и социальной эффективности предлагаемых к реализации проектов и контроля их реализации на основе соответствия критериям бюджетной и социальной эффективности; отсутствие четкой системы критериев отбора проектов, подлежащих финансированию за счет средств бюджета города, сохранение влияния субъективных факторов на формирование перечня объектов капитального строительства; отсутствие четких критериев оценки предельной нагрузки на бюджет будущих расходов эксплуатационного характера по вновь введенным в эксплуатацию объектам.

В рамках Программы реформирования муниципальных финансов города Пензы на 2007 - 2009 годы были приняты следующие нормативные правовые акты, позволяющие решать описанные проблемы с учетом сохранения положительных моментов:

- Постановление Главы администрации города Пензы от 27.06.2008 №1024 «Об утверждении Порядка и методики оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Пензы»;

- Постановление Главы администрации города Пензы от 27.06.2008 №1025 «Об утверждении Положения о контроле за реализацией инвестиционных проектов, включенных в перечень объектов капитального строительства и реконструкции города Пензы».

Порядок и методика оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Пензы закрепляет методику оценки инвестиционных проектов с учетом объективных факторов и критериев, в большой степени исключая влияние субъективных факторов на принятие решений об осуществлении бюджетных инвестиций. Методика оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов описана далее.

Положения о контроле за реализацией инвестиционных проектов, включенных в перечень объектов капитального строительства и реконструкции города Пензы определяет критерии для досрочного прекращения или приостановления реализации инвестиционных проектов на основании постоянного мониторинга стоимостных и натуральных показателей, результатов реализации инвестиционных проектов с точки зрения социальной и бюджетной эффективности. Так же в документе четко закреплены механизмы взаимодействия органов местного самоуправления в рамках реализации функции по контролю реализации инвестиционных проектов города Пензы.

Основной предпосылкой использования и утверждения методики послужила необходимость объективной оценки целесообразности реализации инвестиционных проектов за счет средств бюджета города Пензы; определение критериев, которые бы позволили правильно оценить эффективность осуществляемых и планируемых инвестиций, а также дать возможность более точно планировать инвестиционную деятельность муниципалитета.

Основными критериями для определения эффективности инвестиционных проектов в целом являются показатели социальной и бюджетной эффективности.

Бюджетная эффективность - величина, характеризующая результат как отношение полученных денежных средств к общему объему затраченных. В качестве основного показателя бюджетной эффективности принимается отношение бюджетного эффекта за определенный период времени к объему бюджетных инвестиций. Бюджетный эффект определяется как показатель, отражающий поступления средств в бюджет города в результате реализации инвестиционного проекта, а также экономию бюджета города, связанную с более эффективным расходованием бюджетных средств при оказании услуг (выполнении работ, достижении единиц результата). Экономия выражается в снижении эксплуатационных и иных расходов в результате реализации инвестиционного проекта.

Эксплуатационные расходы будущих периодов - величина затрат, связанных с обеспечением текущего функционирования объекта инвестиций после ввода его в эксплуатацию, относящихся ко всему объему планируемых к выполнению работ, услуг при реализации инвестиционного проекта. Расчет эксплуатационных расходов, в частности будущих периодов, позволяет Администрации города Пензы оценить объемы денежных средств, которые в будущем необходимо будет направлять на обеспечение функционирования объекта инвестиций, уже введенного в эксплуатацию. Оценка эксплуатационных расходов будущих периодов в целом по всем объектам позволяет учесть при планировании не только возможности бюджета финансировать реализацию инвестиционных проектов, но и возможности в дальнейшем поддерживать объекты инвестиций в надлежащем состоянии.

Расчет бюджетного эффекта производится по формуле: 

БЭ=(ΔД+ΔE)*Кд,

где ΔД – поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта, рассчитанный за 5 лет; 

К поступлениям средств для расчета бюджетного эффекта относятся:

- поступления от налогов, пошлин, сборов, установленных действующими нормативными правовыми актами;

- дивиденды по принадлежащим муниципальному образованию акциям и другим ценным бумагам, выпущенным в связи с реализацией проекта;

- экономия средств бюджета города Пензы в связи с частичным или полным финансированием расходов на оказание муниципальных услуг, предоставляемых в рамках объекта инвестиций, из других бюджетов и внебюджетных источников. 

- иные поступления.

ΔE – экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта. Рассматривается как разность расходов бюджета на эксплуатацию объекта инвестирования до начала реализации инвестиционного проекта и эксплуатационных расходов будущих периодов из расчета на 5 лет; 

Кд – коэффициент дисконтирования.

Коэффициент дисконтирования на соответствующий год при расчете бюджетного эффекта определяется по формуле:
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где СЦБ - действующая на момент проведения оценки учетная ставка Центрального Банка Российской Федерации;

i – количество лет, на которое рассчитываются показатели.

Коэффициент дисконтирования позволяет учесть изменение реальной стоимости денежных средств и, соответственно, инвестиционного проекта, которое происходит в течение рассматриваемого периода времени.

Расчет бюджетной эффективности производится по формуле:
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где БЭ – бюджетный эффект;

I – объем инвестиций из бюджета города на всех этапах инвестиционного проекта. Рассчитывается на основе информации о величине расходов бюджета на каждом этапе проекта (как предстоящие, так и осуществленные) с учетом затрат на проведение проектно-изыскательских работ, сметной стоимости затрат на проектно-сметную документацию, стоимости оборудования, не вошедшего в смету проектно-сметной документации, затрат на пусконаладочные работы.

В соответствии с представленным порядком расчета бюджетной эффективности проект является тем более эффективным, чем меньший объем средств из бюджета города необходимо затратить на его реализацию и обеспечение дальнейшего функционирования, и, чем больший объем денежных средств поступит в бюджет города.

Переходя к социальной эффективности, следует отметить, что в большинстве случаев решение, принимаемое относительно необходимости реализации того или иного проекта, опирается на субъективную оценку именно социальной значимости. Примером может служить решение о строительстве детского сада или фонтана в условиях ограниченного объема денежных средств. В абсолютном большинстве случаев будет принято решение о строительстве детского сада, в первую очередь. Однако отсутствие закрепленных на уровне нормативно-правовой базы понятий и приоритетов является препятствием в обосновании необходимости реализации проекта, касающегося именно строительства детского сада. С другой стороны, нельзя упускать из виду тот факт, что строительство детского сада на предполагаемой территории возможно не будет являться необходимым вследствие отсутствия в данной местности достаточного количества детей дошкольного возраста, не получающих дошкольного воспитания.

В соответствии с данной логикой были выделены 5 уровней значимости:

1 уровень – значимые для муниципального образования в целом и определенные как приоритетные направления развития муниципального образования. Необходимость учета уровня обусловлена наличием сформированной политики муниципалитета, направленной на наиболее важные сферы деятельности города.

2 уровень – значимые для обеспечения удовлетворения первостепенных потребностей населения. Данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция инвестиционных объектов в следующих сферах: здравоохранение; строительство жилья в рамках программ по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья, ремонт аварийного жилья. Указанный перечень может быть дополнен с учетом сохранения общей направленности в сторону обеспечения удовлетворения первостепенных потребностей населения обслуживаемой территории.

3 уровень – значимые для безопасности жизнедеятельности населения города. Данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция инвестиционных объектов в следующих сферах: дорожное хозяйство, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, общественная безопасность и порядок, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

4 уровень – значимые для реализации социальных нужд населения. Данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция инвестиционных объектов в следующих сферах: образование, физическая культура и спорт.

5 уровень – значимые для культурного развития и самореализации населения города. Данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирования или реконструкция инвестиционных объектов в сфере культуры и искусства. 

Наиболее приоритетными являются инвестиционные проекты 1-го уровня значимости. Приоритетность убывает по мере перехода от 1-го к 5-му уровню значимости.

Принципиальным моментом методики оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов является разделение инвестиций на 2 группы: в первую группу входят проекты, в рамках которых осуществляется реконструкция и перепрофилирование объектов инвестиции, а во вторую - новое строительство.

Таким образом, оценка социальной эффективности инвестиционных проектов производится раздельно по инвестиционным проектам, предполагающим реконструкцию и новое строительство объектов.

Для оценки необходимости и целесообразности реализации инвестиционных проектов, предполагающих реконструкцию, и их социальной эффективности, производится расчет коэффициента качества муниципальной услуги по формулам:
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где q1 – коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент;

q2 - коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта;

ОФ1 –остаточная стоимость основных фондов объекта инвестиций на текущий момент;

ОФ2 – планируемая остаточная стоимость основных фондов объекта инвестиций, сформированная в результате реализации инвестиционного проекта;

ОФБ - балансовая стоимость основных фондов объекта инвестиций на момент ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию, с учетом последующего увеличения стоимости основных фондов. 

Коэффициент качества муниципальной услуги не рассчитывается для объектов культуры, представляющих собой памятники архитектуры. Решение о расходах на содержание и (или) реконструкцию таких объектов принимается Главой администрации города Пензы;

Расчет показателя изменения качества муниципальной услуги производится по формуле:

Δ1=
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Коэффициент качества муниципальной услуги позволяет оценить состояние объекта инвестиций. Оценка строится на предположении о том, что чем больше остаточная стоимость основных фондов, тем качественнее оказывается услуга, что связано с близким к нормативному состоянием основных фондов. К основным фондам в общем случае относятся не только здания и сооружения, но все те средства производства, которые задействованы в производственном цикле более одного периода оборота.

Если в результате реализации инвестиционного проекта увеличивается общее количество услуг, предоставляемых данным инвестиционным объектом, то расчет показателя обеспеченности населения услугами производится по формулам:

P1=
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 где P1 – показатель обеспеченности населения услугами на текущий момент;

P2 – показатель обеспеченности населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта;

К1 - количество услуг (работ, единиц результата), предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год). Рассчитывается как сумма услуг по всем объектам инвестиций, предоставляющим данные услуги (работы, единицы результата) на обозначенной территории. Инициатор проекта в обосновании указывает единый показатель, характеризующий результат деятельности по предоставлению услуг (выполнению работ, достижению единиц результата);

К2 - планируемое количество предоставляемых объектом услуг (работ, единиц результата), предоставляемых после ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта (за год). Рассчитывается на основе данных проекта. Инициатор проекта в обосновании указывает единый показатель, характеризующий результат деятельности по предоставлению услуг (выполнению работ, достижению единиц результата);

Т1 - годовое количество услуг (работ, единиц результата), требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города. Заявитель представляет обоснованный расчет;

Т2 - потенциальное количество услуг (работ, единиц результата) за год, требуемое на обслуживаемой территории города на момент завершения проекта (ввода в эксплуатацию). Заявитель представляет обоснованный расчет.

Расчет показателя изменения обеспеченности услугой производится по формуле:

Δ2=P2-P1

Расчет показателя изменения количества рабочих мест производится по формуле:
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где L1 - количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент;

L2 - планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта;

Расчет социальной эффективности инвестиционного проекта производится по формуле:

СЭ= Δ1+ Δ2+ Δ3,

Результат выражается в долях.

Расчет показателя необходимости реализации инвестиционного проекта производится по формуле:

Н1= СЭ + БЭФ,

где Н1 – показатель необходимости реализации инвестиционного проекта, предполагающего реконструкцию;

СЭ – социальная эффективность инвестиционного проекта 1 группы;

БЭФ - бюджетная эффективность инвестиционного проекта 1 группы.

В соответствии с приведенной методикой не должны допускаться к финансированию из бюджета города Пензы инвестиционные проекты в следующих случаях:

- социальная эффективность инвестиционного проекта меньше либо равна 0;

- показатель необходимости реализации инвестиционного проекта меньше либо равен 0.

Данные, полученные в ходе оценки необходимости реализации инвестиционных проектов и их социальной и бюджетной эффективности, заносятся в таблицы 3,4, представленные ниже.

Таблица 2. Таблица для заполнения результатов оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 1-й группы (реконструкция объектов)

	Инвестиционные проекты 1-й группы (реконструкция объектов)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 1 группы (Н1)
	Социальная эффективность
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
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Таблица 3. Таблица для заполнения результатов оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов)

	Инвестиционные проекты 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 2 группы (Н2)
	Социальная эффективность
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	1
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Результаты проведения оценки в 1-й группе заносятся в таблицу 3 в соответствии со следующим порядком. Инвестиционные проекты 1-й группы заносятся в таблицу в соответствии с уровнем значимости. В группах по уровню значимости инвестиционные проекты ранжируются в зависимости от показателя необходимости реализации инвестиционного проекта (Н1) от большего значения к меньшему.

Результаты проведения оценки во 2 группе заносятся в таблицу 5 в соответствии со следующим порядком. Инвестиционные проекты 2 группы заносятся в таблицу в соответствии с уровнем значимости. В группах по уровню значимости инвестиционные проекты ранжируются в зависимости от показателя необходимости реализации инвестиционного проекта (Н2) от большего значения к меньшему. 

Одним из основных моментов оценки эффективности инвестиционного проекта, является расчет величины эксплуатационных расходов будущих периодов.

Эксплуатационные расходы будущих периодов рассчитываются на основе технико-экономических показателей, представленных в обосновании инвестиционного проекта, в рамках основных направлений расходов бюджетов в зависимости от экономического содержания операций, осуществляемых в секторе муниципального управления.

При расчете эксплуатационных расходов учитываются следующие расходы:

1) Материальные затраты, связанные с обеспечением текущего функционирования объекта инвестиций после ввода его в эксплуатацию (Fi) за период i:

- затраты на сырье и основные материалы, являющиеся необходимыми компонентами при обеспечении текущего функционирования объекта;

 - затраты на вспомогательные материалы, которые применяются для технических целей, обеспечения текущего функционирования объекта;

- затраты на запасные части, приобретаемые или изготавливаемые для нужд основной деятельности, предназначенных для производства ремонтов, замены изношенных частей машин, оборудования, транспортных средств.

2) Затраты на оплату труда обслуживающего персонала, осуществляющего наладку и ремонт оборудования, текущий и капитальный ремонт здания (далее - обслуживающего персонала) (Gi) за период i:

- расходы по заработной плате обслуживающему персоналу;

- дополнительная плата за сверхурочную и ночную работу, а также за работу в выходные дни обслуживающему персоналу;

-стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты, надбавки, премии и тому подобное) обслуживающему персоналу.

3) Затраты на приобретение услуг специализированных организаций, привлекаемых для выполнения работ, направленных на поддержание и обеспечение текущего функционирования объекта инвестиций (Ei) за период i. 

5. Общий объем эксплуатационных расходов будущих периодов (ERi) за период i рассчитывается по формуле:

ERi= Fi+ Gi+ Ei.

Разберем на примере оценку социальной и бюджетной эффективности инвестиционного проекта строительства Детского сада № 27 мкр. Терновка. Проекту присваивается 4 уровень значимости, так как объект будет предоставлять услуги дошкольного образования. Строительство детского сада позволяет увеличить количество муниципальной услуги предоставления дошкольного образования на 250 мест в год. В конце 2007 года численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, составила 15 136 детей. Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения – 4 770 детей. Таким образом, К1=15136 мест, К2=250 мест, Т1=15136+4770=19906 мест, с учетом существующей динамики предполагаемое количество мест, требуемое на момент завершения реализации инвестиционного проекта (T2) будет равно 20 110 места.
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Δ1=P2-P1=0,004718237

За рассматриваемый период на строительство объекта планировалось выделить 7500 тыс. руб.

Для оценки показателя Δ2 необходимо выбрать из инвестиционных проектов соответствующего уровня инвестиционный проект, в рамках которого создается наибольшее количество мест. К примеру, на 4 уровне значимости наибольшее количество мест – 60. количество рабочих мест в детском саду после ввода объекта в эксплуатацию составит 45.

Таким образом, 
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Интегральный показатель, характеризующий социальную эффективность проекта, равен СЭ=0,004718237+0,75=0,7547182.

В данном случае бюджетная эффективность отсутствует, вследствие отсутствия экономии на эксплуатационных издержках (их величина только возрастает), также нет причин говорить о наличии доходов дополнительно поступающих в бюджет, в связи с реализацией проекта.

Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, необходимости реализации инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета города Пензы за период 2005 - 2008 гг. и 1-е полугодие 2009 года.

Приемное отделение МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А.Захарьина (по ул. Стасова)»
В рамках инвестиционного проекта в 2008 году начались проектно-изыскательские работы на предмет строительства приемного отделения МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А.Захарьина».

Строительство приемного отделения позволит повысить качество оказания экстренной медицинской помощи и госпитализации, а так же увеличить количество медицинских услуг.

В 2008 году на проведение проектно-изыскательских работ было запланировано выделить из местного бюджета 70 067 тыс. руб. По факту на 01.01.09. на реализацию проекта выделено 68 973,1 тыс. руб.

Таблица 4
	Уровень значимости:
	2

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	70 067,00

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	3661920
	посещ. в год

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	9000
	посещ. в год

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	4268160
	посещ. в год

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	4268160
	посещ. в год

	P1
	0,857962213
	 

	P2
	0,86007085
	 

	Δ1
	0,002108637
	 

	Li 
	60
	раб. мест

	Li max
	240
	раб. мест

	Δ2
	0,25
	 

	СЭ
	0,252108637
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,252108637
	 


Реконструкция корпуса № 5 МУЗ горбольницы № 3, по ул. Володарского, г. Пенза.

В 2006 году бюджет города Пензы планировал выделить 2 680,6 тыс. руб. на реконструкцию корпуса № 5 МУЗ горбольницы № 3, по ул. Володарского. Потребовалась корректировка проекта, вследствие этого была выделена сумма 872,7 тыс. руб.

В 2007 году проект был приостановлен и финансирование не производилось.

В 2008 году, на реализацию проекта, бюджет города выделил 8 623,2 тыс. руб.

Реконструкция позволит повысить качество и количество медицинских услуг населению.

Таблица 5
	Уровень значимости:
	2

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	8623,2

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,86
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,14
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	8035
	мест

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	130
	мест

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	8145
	мест

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	8145
	мест

	P1
	0,986494782
	 

	P2
	1,00
	 

	Δ2
	0,02
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	250
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	250
	раб. мест

	Δ3
	0
	 

	СЭ
	0,155960712
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,155960712
	 


Детский сад № 27 мкр. Терновка (в т.ч. разработка ПСД)

В 2007 году Администрация города Пензы выступила инициатором инвестиций по проекту строительства детского сада в микрорайоне Терновка.

В 2008 году на реализацию проекта планировалось выделить 20 939 тыс. руб. из бюджета города. По факту на 01.01.09 выделено 17 185,61 тыс. руб.

Проект строительства детского сада позволит увеличить количество мест в дошкольных учреждениях на 250 мест. 

На сегодняшний день выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, началось осуществление строительно-монтажных работ, в частности выполнены земляные работы, свайное поле, монолитные ростверки.

Таблица 6
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	20 939

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	15136
	мест

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	250
	мест

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	19906
	мест

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	20110
	мест

	P1
	0,760373757
	 

	P2
	0,765091994
	 

	Δ1
	0,004718237
	 

	Li 
	45
	раб. мест

	Li max
	60
	раб. мест

	Δ2
	0,75
	 

	СЭ
	0,754718237
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,754718237
	 


Детский сад № 2 мкр. Арбеково на 250 мест (в т.ч. разработка ПСД)

В 2008 году началась реализация проекта строительства детского сада на 250 мест в микрорайоне Арбеково.

Федеральный бюджет планировал выделить на реализацию объекта 28 582 тыс. руб., региональный 20 938,998 тыс. руб., бюджет города 20 939 тыс. руб.

По факту на 01.01.09 выделено 20 235,71 тыс. руб. из местного бюджета на финансирование фактически выполненных работ.

Проект строительства детского сада позволит увеличить количество предоставляемых услуг дошкольного образования на 250 мест.

Таблица 7
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	77186,75

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	15136
	мест

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	250
	мест

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	19906
	мест

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	20110
	мест

	P1
	0,760373757
	 

	P2
	0,765091994
	 

	Δ1
	0,004718237
	 

	Li 
	60
	раб. мест

	Li max
	60
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,004718237
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,004718237
	 


Котельная для детсада № 2 по ул. Аксакова

По проекту установки котельной в детском саду №2 по ул.Аксакова проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация.

Проект позволит повысить пожарную безопасность, качество теплоснабжения, и увеличить экономию электроэнергии.

В 2008 году на реализацию проекта было запланировано выделить 3 150 тыс. руб. По факту на 01.01.09 из бюджета города выделено 3 149,9 тыс. руб.

Таблица 8
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	3300

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.


	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	40315
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	110
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	42560
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	42560
	занимающихся

	P1
	0,94725094
	 

	P2
	0,949835526
	 

	Δ1
	0,002584586
	 

	Li 
	9
	раб. мест

	Li max
	15
	раб. мест

	Δ2
	0,6
	 

	СЭ
	0,602584586
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,602584586
	 


Многофункциональный зал на территории классической гимназии № 1 по ул. Красной, 54 в т.ч.
С 2007 ведутся работы по строительству многофункционального спортивного зала на территории классической гимназии №1.

Проектом запланирована постройка спортивного зала площадью 584,9 кв. м. для проведения спортивно-массовых мероприятий.

Проект реализуется в целях улучшения условий для занятий спортом, развития физической культуры и спорта, и пропаганды здорового образа жизни.

В 2007 году плановая и фактическая сумма, выделенных из бюджета города средств, составила 200 тыс. руб. В 2008 году на реализацию проекта планировалось выделить 10 170 тыс. руб. По состоянию на 01.01.09, из городского бюджета фактически выделено 10 107,91 тыс. руб.

На сегодняшний день выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ.

Таблица 9
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	10370

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	80
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	0,979576875
	 

	Δ1
	0,008378718
	 

	Li 
	5
	раб. мест

	Li max
	60
	раб. мест

	Δ2
	0,083333333
	 

	СЭ
	0,091712051
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,091712051
	 


МОУ «Лицей современных технологий управления №2» Многофункциональный зал
С 2007 ведутся работы по строительству многофункционального спортивного зала на территории лицея современных технологий управления №2.

Проектом запланирована постройка спортивного зала площадью 1 203,7кв. м. для проведения спортивно-массовых мероприятий.

Проект реализуется в целях улучшения условий для занятий спортом, развития физической культуры и спорта, и пропаганды здорового образа жизни.

В 2007 году плановая и фактическая сумма, выделенных из бюджета города средств, составила 200 тыс. руб. В 2008 году на реализацию проекта планировалось выделить 32 260 тыс. руб. из местного бюджета и 17500 из федерального бюджета. По факту на 01.01.09 из местного бюджета выделено 28 062,36 тыс. руб.

На сегодняшний день выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, проведен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт. Выполнены строительно-монтажные работы: земляные работы, свайное поле, наружные сети.

Таблица 10
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	32 260

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	105
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	0,982195224
	 

	Δ1
	0,010997067
	 

	Li 
	9
	раб. мест

	Li max
	60
	раб. мест

	Δ2
	0,15
	 

	СЭ
	0,160997067
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,160997067
	 


Многофункциональный зал школы №11 (ПСД)

В 2008 году было запланировано выделить из бюджета города 1 млн. руб. на разработку проектно-сметной документации по проекту строительства многофункционального спортивного зала в школе №11.

Инициатор инвестиций – Администрация города Пензы. 

В целях улучшения условий для занятий спортом, развития физической культуры и спорта, и пропаганды здорового образа жизни, планируется построить спортивный зал площадью 1203,7кв. м. для проведения спортивно-массовых мероприятий.

Многофункциональный зал школы № 14 (ПСД)
В 2008 году предполагалось выделить из бюджета города 1 млн.руб. на разработку проектно-сметной документации по проекту строительства многофункционального спортивного зала в школе №14.

Инициатор инвестиций – Администрация города Пензы. 

В целях улучшения условий для занятий спортом, развития физической культуры и спорта, и пропаганды здорового образа жизни, планируется построить спортивный зал площадью 584,9 кв.м. для проведения спортивно-массовых мероприятий.

Котельная школы №40

В начале 2008 года проведены проектно-изыскательские работы по проекту строительства котельной школы № 40.

На реализацию проекта в 2008 году было выделено 4105,3 тыс. руб. из местного бюджета.

Проект установки котельной нацелен на улучшение пожарной безопасности, повышение качества теплоснабжения, и повышение энергосбережения.
Таблица 11
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	4130

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	40315
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	105
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	42560
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	42560
	занимающихся

	P1
	0,94725094
	 

	P2
	0,949718045
	 

	Δ1
	0,002467105
	 

	Li 
	9
	раб. мест

	Li max
	15
	раб. мест

	Δ2
	0,6
	 

	СЭ
	0,602467105
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,602467105
	 


Водопровод до пос. Монтажный от г. Заречного (в том числе разработка ПСД)
В целях улучшения санитарно-бытовых условий жителей поселка Монтажный и повышения качества питьевой воды принято решение о начале разработки проектно-сметной документации по строительству водопровода до пос. Монтажный от г. Заречного.

В 2008 году, бюджет города выделил 5 634,93 тыс. руб. из запланированных на этот год 5 635 тыс. руб.

Строительство водопровода предусматривает прокладку труб диаметром 200мм, протяженностью - 2,3 км. 

Таблица 12
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	12835,27

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	662000
	м водопровода

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	2300
	м водопровода

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	737103,9
	м водопровода

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	737103,9
	м водопровода

	P1
	0,89810948
	 

	P2
	0,901229799
	 

	Δ1
	0,00312032
	 

	Li 
	5
	раб. мест

	Li max
	5
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,00312032
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,00312032
	 


Сооружения доочистки сточных вод на ОСК (разработка ПСД)

В 2008 году бюджет города планировал выделить 6 894 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по проекту строительства сооружения доочистки сточных вод на ОСК.

Проект реализуется в целях доведения качества сточных вод до требований по ПКД для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Сооружение доочистки должно обеспечить производительность- 435тыс. куб.м/сут.

ВЛ-0,4кв по ул. Транспортная, Ново-Приютская 

С начала 2008 года ведутся работы по строительству линий электропередачи по ул. Транспортная и Ново-Приютская.

В 2008 году местный бюджет планировал выделить 4500 тыс. руб. на проведение работ, фактически выделено 4 420,6.

Социальный эффект проекта выражается в обеспечении надежного электроснабжения микрорайона.

Таблица 13
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	4500

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	474620
	м, ВЛ-0,4 кВ

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	741,1
	м, ВЛ-0,4 кВ

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	547020
	м, ВЛ-0,4 кВ

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	547020
	м, ВЛ-0,4 кВ

	P1
	0,867646521
	 

	P2
	0,869001316
	 

	Δ1
	0,001354795
	 

	Li 
	15
	раб. мест

	Li max
	15
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,001354795
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,001354795
	 


Газификация жилых домов в п. Светлополянское лесничество, п. Новая жизнь, п. Победа

В рамках инвестиционного проекта с начала 2008 года ведутся работы по газификации жилых домов в п. Светлополянское лесничество, п.Новая жизнь и п.Победа.

На реализацию проекта запланировано выделить 9 831,21 тыс. руб. из регионального бюджета и 2 493,2 тыс. руб. из бюджета города. По факту на 01.01.09 работы профинансированы на сумму 10 224,11

На сегодняшний день смонтирован газопровод диаметром 100мм общей протяженностью 8,037км. Смонтированы шкафные регуляторные пункты в количестве 4шт.

Проект улучшит санитарно - бытовые условия и благополучие жителей поселков и обеспечит надежное газоснабжение.

Таблица 14
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	2493,2

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	1511000
	м газопровода

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	8037
	м газопровода

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	1767870
	м газопровода

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	1767870
	м газопровода

	P1
	0,854700855
	 

	P2
	0,859247003
	 

	Δ1
	0,004546149
	 

	Li 
	7
	раб. мест

	Li max
	15
	раб. мест

	Δ2
	0,466666667
	 

	СЭ
	0,471212815
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,471212815
	 


Газопровод высокого давления от п. Сосновка до п. Барковка

В рамках инвестиционного проекта выполнена разработка проектно-сметной документации по строительству газопровода высокого давления от п. Сосновка до п. Барковка.

Для реализации проекта необходимо построить надземный газопровод высокого давления Р<0,6МПа, протяженностью - 5,8км.

В 2008 году местный бюджет планировал выделить 5 306,8 тыс. руб.

По факту на 01.01.09 выделено 5 161,18 тыс. руб.

Проект улучшит санитарно - бытовые условия и благополучие жителей поселков и обеспечит надежное газоснабжение.

Таблица 15
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	8156

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	1511000
	м газопровода

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	5800
	м газопровода

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	1767870
	м газопровода

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	1767870
	м газопровода

	P1
	0,854700855
	 

	P2
	0,857981639
	 

	Δ1
	0,003280784
	 

	Li 
	5
	раб. мест

	Li max
	15
	раб. мест

	Δ2
	0,333333333
	 

	СЭ
	0,336614118
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,336614118
	 


Реконструкция ФОКа при МУ ЦКиД ( Разработка ПСД)

В рамках инвестиционного проекта в 2008 году началась реализация проекта реконструкции ФОКа при МУ ЦКиД.

Проект предусматривает строительство спортивного зала площадью 1000кв.м. для проведения спортивно-массовых мероприятий.

Социальный эффект проекта выражается в создании условий для занятий спортом инвалидов. Данный проект способствует развитию физической культуры и спорта.

В 2008 году планировалось выделить из местного бюджета 3 830 тыс. руб. Финансирование приостановлено из-за того, что подрядчиком не предоставлены акты выполненных работ.

Водоснабжение мкр. малоэтажной жилой застройки «Заря-1», «Заря-2»
С 2007 года ведутся работы по строительству водопровода в микрорайоне «Заря-1» и «Заря-2».

Проект позволит удовлетворить потребность в воде жилых микрорайонов, улучшить качество воды, а так же позволит дополнительно ввести 40 тыс. м2 индивидуального жилья.

На реализацию проекта планируется выделить 27515,84 тыс. руб. в т.ч. из бюджета города 13265,84 тыс. руб., из регионального бюджета 8 550 тыс. руб. и из федерального бюджета 5700 тыс. руб.

На сегодняшний день проложен водопровод протяженностью 4,919 км., выполнены строительно-монтажные работы по насосной станции, смонтирована ТП, выполнен прокол под дорогой.
Таблица 16
	Уровень значимости:
	1

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	12722,17

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	662000
	м водопровода

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	4919
	м водопровода

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	737103,9
	м водопровода

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	737103,9
	м водопровода

	P1
	0,89810948
	 

	P2
	0,904782894
	 

	Δ1
	0,006673415
	 

	Li 
	9
	раб. мест

	Li max
	15
	раб. мест

	Δ2
	0,6
	 

	СЭ
	0,606673415
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,606673415
	 


Электроснабжение мкр. Малоэтажной жилой застройки «Заря-1», «Заря-2»
С 2007 года ведутся работы по строительству линий электропередачи в микрорайоне «Заря-1» и «Заря-2».

Проект позволит обеспечить надежное электроснабжение жилых микрорайонов, а так же позволит дополнительно ввести 40 тыс. м2 индивидуального жилья.

На реализацию проекта планируется выделить 14953,5тыс. руб. в т.ч. из бюджета города 8156 тыс. руб., из регионального бюджета 4078,5тыс. руб., из федерального бюджета 2719 тыс. руб.

На сегодняшний день смонтировано 13,5км высоковольтных линий, смонтировано 119 опор, смонтировано 15 ГКТП10/04кВ, выполнен перезавод ВЛ-10кв с ПС «Арбеково-1» на ПС «Арбеково-2» протяженностью 19,5км.
Таблица 17
	Уровень значимости:
	1

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	8156

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	474620
	м, ВЛ-0,4 кВ

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	13500
	м, ВЛ-0,4 кВ

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	547020
	м, ВЛ-0,4 кВ

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	547020
	м, ВЛ-0,4 кВ

	P1
	0,867646521
	 

	P2
	0,892325692
	 

	Δ1
	0,024679171
	 

	Li 
	15
	раб. мест

	Li max
	15
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,024679171
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,024679171
	 


Напорно-самотечный коллектор от КНС-4 до очистных сооружений канализации

C 2006 года ведутся работы по строительству напорно-самотечного коллектора. Инициатором инвестиций проекта и распорядителем работ выступила Администрация города Пензы.

В 2006 году планируемая сумма финансирования проекта составила 50 000 тыс. руб. Фактически средства выделены не были. В 2007 году на реализацию проекта местный бюджет выделил 140 млн. руб. как и было запланировано. В 2008 году предполагалось выделить 270 млн. руб., по факту на 01.01.09 выделено 269 280,2 тыс. руб. 

Реализация проекта позволит обеспечить водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от новых жилых микрорайонов.

На сегодняшний день выполнены земляные работы в объеме 103 тыс. м3, проложен самотечный участок коллектора из ж/б трубы диаметром 1200мм, протяженностью 0,734км. Проложен напорный участок коллектора протяженностью 4,9км из стальных труб диаметром 1020мм в две нитки. Проложен напорно-самотечный участок коллектора протяженностью 5,06км из стальных труб диаметром 1020мм в две нитки. Выполнено три технологические камеры.

Таблица 18
	Уровень значимости:
	1

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	567000

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	412000
	м канализ. сети

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	5060
	м канализ. сети

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	439192
	м канализ. сети

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	439550,82
	м канализ. сети

	P1
	0,938086304
	 

	P2
	0,948832265
	 

	Δ1
	0,010745961
	 

	Li 
	5
	раб. мест

	Li max
	15
	раб. мест


	Δ2
	0,333333333
	 

	СЭ
	0,344079294
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,344079294
	 


Завершение строительства цеха механического обезвоживания осадка

Строительство цеха механического обезвоживания осадка длится с 1992 года.

В 2007 году на завершение строительства цеха было запланировано выделить из местного бюджета 7 544,4 тыс. руб., из регионального бюджета 4 359,6 тыс. руб., фактически было выделено 4 290,6 тыс. руб. и 10 403 тыс. руб. из местного и регионального бюджетов соответственно.

Цех механического обезвоживания осадка позволит уменьшить площади иловых полей.

На сегодняшний день проект находится в стадии завершения строительства.

Цех состоит из 2-х центрифуг, 6-и насосов, 3-х баков хранения фоакулянта и встроенной трансформаторной подстанции.

Таблица 19
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	14531,43

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	109500
	тн. осадка

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	36500
	тн. осадка

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	122421
	тн. осадка

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	122421
	тн. осадка

	P1
	0,894454383
	 

	P2
	1,192605844
	 

	Δ1
	0,298151461
	 

	Li 
	240
	раб. мест

	Li max
	240
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,298151461
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,298151461
	 


Воздуходувно-насосная станция на площадке ОС III очереди канализации

В целях повышения качества сбросов очистных сооружений канализации реализуется проект по завершению строительства воздуходувно-насосной станции на площадке ОС III очереди канализации.

На сегодняшний день завершаются строительные работы.

Производительность станции - 750м3/мин. Состоит из воздухонагнетателя, воздухоохладителя, резервуара для аварийного слива масла, воздухопроводов.

На завершение строительства местный бюджет выделил 22 402 тыс. руб., регионального бюджет – 22 769,7 тыс. руб., федеральный – 15 184 тыс. руб.

Таблица 20
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	9690

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	109500
	тн. осадка

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	7300
	тн. осадка

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	122421
	тн. осадка

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	122421
	тн. осадка

	P1
	0,894454383
	 

	P2
	0,954084675
	 

	Δ1
	0,059630292
	 

	Li 
	30
	раб. мест

	Li max
	240
	раб. мест

	Δ2
	0,125
	 

	СЭ
	0,184630292
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,184630292
	 


Реагентное хозяйство на площадке ВОС «Подгорная»
В рамках инвестиционного проекта с 2006 года ведутся работы по строительству реагентного хозяйства на площадке ВОС «Подгорная». Реагентное хозяйство состоит из здания баков мокрого хранения коагулянта и главного корпуса на 4 реагента имеющего 22 насоса-дозатора.

В 2006 году Администрация города Пензы выступила инициатором инвестиций и распорядителем работ по данному проекту.

В первый год строительства плановая и фактическая сумма средств, выделенных на реализацию проекта, составила 120 тыс. руб. В 2007 году местный бюджет выделил 2380,7 тыс. руб. и 5925 тыс. руб. выделил региональный бюджет.

Реагентное хозяйство позволит повысить качество очистки воды.

Таблица 21
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	5500

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	109500
	тн. осадка

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	6152
	тн. осадка

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	122421
	тн. осадка

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	122421
	тн. осадка

	P1
	0,894454383
	 

	P2
	0,944707199
	 

	Δ1
	0,050252816
	 

	Li 
	20
	раб. мест

	Li max
	240
	раб. мест

	Δ2
	0,083333333
	 

	СЭ
	0,133586149
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,133586149
	 


Пожарное депо в районе ГПЗ

Со 2-го полугодия 2007 года ведется строительство пожарного депо в районе ГПЗ. Окончание работ запланировано на 2009 год. 

На разработку проектно-сметной документации и начало строительства бюджет города выделил 11980 тыс. руб. как и планировалось изначально.

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

Строительство пожарного депо повысит пожарную безопасность города.

Таблица 22
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	11980

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	23627000
	м2. территории

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	1181350
	м2. территории

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	31502666,67
	м2. территории

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	31502666,67
	м2. территории

	P1
	0,75
	 

	P2
	0,7875
	 

	Δ1
	0,0375
	 

	Li 
	80
	раб. мест

	Li max
	240
	раб. мест

	Δ2
	0,333333333
	 

	СЭ
	0,370833333
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,370833333
	 


Троллейбусная линия по ул. Чаадаева, К.Цеткин (в т.ч. разработка ПСД)

В рамках мероприятия по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня основания, в 2007 году начался проект строительства троллейбусной линии по ул. Чаадаева, К.Цеткин.

На разработку проектно-сметной документации бюджет города выделил 13 938,5 тыс. руб. 

На строительство местный бюджет выделил 53 394 тыс. руб. как и было запланировано.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, ведутся строительные работы.

Реализация проекта расширит транспортную схему города и повысит качество транспортного обслуживания населения.

Таблица 23
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	68432

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	231200
	тыс. пассажиров

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	2845
	тыс. пассажиров

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	240000
	тыс. пассажиров

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	240000
	тыс. пассажиров

	P1
	0,963333333
	 

	P2
	0,9751875
	 

	Δ1
	0,011854167
	 

	Li 
	20
	раб. мест

	Li max
	240
	раб. мест

	Δ2
	0,083333333
	 

	СЭ
	0,0951875
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	6000
	тыс. руб.

	БЭФ
	0,087678279
	 

	Н2
	0,182865779
	 


Теплотрасса к станции скорой помощи 

С 2006 года, в рамках инвестиционного проекта, ведется строительство теплотрассы к станции скорой помощи. Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2007 году, на реализацию проекта, из бюджета города было выделено 3 220,32 тыс. руб., как и было запланировано.

Подведение теплотрассы к станции скорой помощи значительно повысит уровень медицинского обслуживания населения и обеспечит надежное теплоснабжение корпуса больницы

Объект находится в стадии строительства.

Таблица 24
	Уровень значимости:
	2

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	3220,32

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	302200
	м. труб

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	70
	м. труб

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	303831,88
	м. труб

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	302212,09
	м. труб

	P1
	0,994629003
	 

	P2
	1,000191627
	 

	Δ1
	0,005562624
	 

	Li 
	0
	раб. мест

	Li max
	5
	раб. мест

	Δ2
	0
	 

	СЭ
	0,005562624
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,005562624
	 


Школа №71 Стадион-площадка, ул. Можайского (долевое участие)

В целях улучшения условий для занятий спортом в 2007 году началось строительство стадиона-площадки в школе №71 по ул. Можайского. Администрация города Пензы выступает в качестве долевого участника.

В 2007 году, на реализацию инвестиционного проекта, из городского бюджета было выделено 1048 тыс. руб. 

На сегодняшний день объект находится в стадии строительства.

Таблица 25
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	1048

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	200
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	0,992144952
	 

	Δ1
	0,020946795
	 

	Li 
	10
	раб. мест

	Li max
	90
	раб. мест

	Δ2
	0,111111111
	 

	СЭ
	0,132057906
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,132057906
	 


Спорткомплекс по ул. Можайской в р-не школы №71 (долевое участие)

В целях улучшения условий для занятий спортом в 2007 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в школе №71 по ул.Можайского. Администрация города Пензы выступает в качестве долевого участника.

В 2007 году, на реализацию инвестиционного проекта, из городского бюджета было выделено 2 000 тыс. руб. 

На сегодняшний день объект находится в стадии строительства.

Таблица 26
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	2000

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	180
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	0,990050272
	 

	Δ1
	0,018852116
	 

	Li 
	10
	раб. мест

	Li max
	90
	раб. мест

	Δ2
	0,111111111
	 

	СЭ
	0,129963227
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,129963227
	 


Школа в п. Ахуны

В рамках инвестиционного проекта, в 2007 году начались проектно-изыскательские работы на предмет строительства школы в п. Ахуны.

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

Бюджет города выделил 2350 тыс. руб. на осуществление работ.

На сегодняшний день проект находится в стадии разработки проектно-сметной документации.

Проектируемая школа будет рассчитана на 850 мест, из которых 720 учебные.

Реконструкция бассейна школы № 71

В рамках инвестиционного проекта ведутся работы по реконструкции бассейна школы №71. Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

Начало работ – 2005 год. Окончание – 2007 год. 

Планируемое количество посещений в год составляет 35000. Сумма ежегодных эксплуатационных расходов - 292 500 руб.

В 2007 году бюджет города выделил 1070 тыс. руб. на осуществление проекта.

Таблица 27
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	2636,1

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,80
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,202010546
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	665000
	посещений

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	35000
	посещений

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	700000
	посещений

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	700000
	посещений

	P1
	0,95
	 

	P2
	0,955
	 

	Δ2 
	0,005
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	20
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	20
	раб. мест

	Δ3
	0
	 


	СЭ
	0,207010546
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,207010546
	 


Школа по ул. Пермской в мкр. Веселовка

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта, началось строительство школы по ул. Пермской в мкр. Веселовка.

В 2007 году, на завершение строительства, из местного бюджета выделено 2971,16 тыс. руб.

Инициатор инвестиций и распорядитель работ - Администрация города Пензы.

Объект сдан в эксплуатацию в 2006 году, в 2007 году завершено благоустройство территории.

Школа рассчитана на 320 учебных мест.

Таблица 28
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	33502,3

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	40315
	учащихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	320
	учащихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	42560
	учащихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	42560
	учащихся

	P1
	0,94725094
	 

	P2
	0,954769737
	 

	Δ1
	0,007518797
	 

	Li 
	90
	раб. мест

	Li max
	90
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,007518797
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,007518797
	 


Водопровод в п. Согласие (2-я очередь)
С 2005 года реализуется инвестиционный проект прокладки водопровода протяженностью 1,318 км в п. Согласие. Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2006 году на реализацию проекта местный бюджет выделил 2600 тыс. руб., как и планировалось изначально. В 2007 году было запланировано выделить 1150 тыс. руб., но фактически выделили лишь 131 тыс. руб. В 2008 году бюджет города выделил 2 591,8 тыс. руб. в соответствии с планом.

Реализация проекта позволит удовлетворить потребность в воде жилых домов и улучшить качество воды.

Таблица 29
	Уровень значимости:
	2

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	5322,8

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	662000
	м водопровода

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	1318
	м водопровода

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	737103,9
	м водопровода

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	737103,9
	м водопровода

	P1
	0,89810948
	 

	P2
	0,899897559
	 

	Δ1
	0,001788079
	 

	Li 
	5
	раб. мест

	Li max
	5
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,001788079
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,001788079
	 


Реконструкция лечебно- диагностических корпусов №4, №5 МУЗ «Городская больница №3»
С 2005 года ведутся работы по реконструкции лечебно-диагностических корпусов №4, №5 МУЗ «Городская больница №3».

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

Окончание работ запланировано на 2010 год. На сегодняшний день завершена реконструкция корпуса №4, продолжается реконструкция корпуса №5 для размещения офтальмологического отделения.

В 2006 году бюджет города планировал выделить на реконструкцию 3913,9 тыс. руб. Фактически было выделено 2608,6 тыс. руб.

Реализуемый проект значительно повысит уровень медицинского обслуживания населения.

Таблица 30
	Уровень значимости:
	2

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	3913,9

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,84
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,16
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	8035
	коек

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	140
	коек

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	8145
	коек

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	8145
	коек

	P1
	0,986494782
	 

	P2
	1,00
	 

	Δ2
	0,02
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	250
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	250
	раб. мест

	Δ3
	0
	 

	СЭ
	0,177188459
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,177188459
	 


Реконструкция здания травмпункта больницы станции скорой помощи

В рамках инвестиционного проекта в 2005 году началась реконструкция здания травмпункта больницы станции скорой помощи. 

В 2006 году на реализацию проекта было выделено 2380 тыс. руб. из запланированных 2632 тыс. руб.

Инициатор инвестиций и распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2006 году реконструкция травмпункта завершена.

Проект реализован в целях повышения уровня медицинского обслуживания населения.

Таблица 31
	Уровень значимости:
	2

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	6226,4

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,86
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,14
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	3661920
	посещ. в год

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	14400
	посещ. в год

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	4268160
	посещ. в год

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	4268160
	посещ. в год

	P1
	0,857962213
	 

	P2
	0,861336032
	 

	Δ2 
	0,003373819
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	230
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	230
	раб. мест

	Δ3
	0
	 

	СЭ
	0,143373819
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	353,6
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0,056790441
	 

	Н1
	0,20016426
	 


Спортивный комплекс для ШВСМ в мкр. Терновке

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта, Администрация города Пензы выступила инициатором инвестиций на строительство спортивного комплекса для ШВСМ в мкр. Терновке.

На реализацию проекта, бюджет города Пензы выделил 112,8 тыс. руб. как и планировалось изначально.

В 2006 году объект сдан в эксплуатацию.

Социальный эффект реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 32
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	1864,8

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	300
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	1,002618349
	 

	Δ1
	0,031420193
	 

	Li 
	50
	раб. мест

	Li max
	50
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,031420193
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,031420193
	 


ФОК школы №30

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта, Администрация города Пензы выступила инициатором инвестиций на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса при школе №30.

На разработку проектно-сметной документации, бюджет города Пензы выделил 450 тыс. руб. как и планировалось изначально.

В 2006 году объект сдан в эксплуатацию.

Социальный эффект реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Спортивный комплекс для ШВСМ по ул. Лядова

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта, Администрация города Пензы выступила инициатором инвестиций на строительство спортивного комплекса для ШВСМ по ул. Лядова.

Администрация города выступила в качестве долевого участника строительства.

На проведение строительных работ бюджет города Пензы выделил 923,2 тыс. руб. из запланированных 1127,7 тыс. руб. .

В 2005 году объект сдан в эксплуатацию.

Социальный эффект реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 33
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	1127,7

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	300
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	1,002618349
	 

	Δ1
	0,031420193
	 

	Li 
	45
	раб. мест

	Li max
	50
	раб. мест

	Δ2
	0,9
	 

	СЭ
	0,931420193
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,931420193
	 


Спортзал гимназии №6

В 2005 году в рамках инвестиционного проекта началось строительство спортивного зала в гимназии №6.

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

Социальный эффект реализации проекта - улучшение условий для занятия спортом учащихся.

В 2006 году бюджет города Пензы выделил на проведение строительных работ 7012,6 тыс. руб., из запланированных 9342,6.

Объект сдан в эксплуатацию в 2006 году. Спортзал рассчитан на 336000 посещений в год.

Сумма ежегодных эксплуатационных расходов составляет 145000 руб.

Таблица 34
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	9342,6

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	92
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	0,980833682
	 

	Δ1
	0,009635526
	 

	Li 
	4
	раб. мест

	Li max
	50
	раб. мест

	Δ2
	0,08
	 

	СЭ
	0,089635526
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,089635526
	 


Реконструкция бассейна школы № 32

В рамках инвестиционного проекта в 2005 году началась реконструкция бассейна школы № 32.
Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2006 году реконструкция закончена, бассейн сдан в эксплуатацию. 

В сумме на реализацию проекта было потрачено 3093,5тыс. руб.

В 2005 году местный бюджет выделил 1980 тыс. руб., в 2006 году 1113,5 тыс. руб. как и предполагалось изначально.

Бассейн рассчитан на 35000 посещений в год. Ежегодные эксплуатационные расходы составляют 290 тыс. руб.

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 35
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	3093,5

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,68
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,32
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	665000
	посещений

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	35000
	посещений

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	700000
	посещений

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	700000
	посещений

	P1
	0,95
	 

	P2
	0,955
	 

	Δ2 
	0,005
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	20
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	20
	раб. мест

	Δ3
	0
	 

	СЭ
	0,325
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,325
	 


Реконструкция бассейна школы № 75

В рамках инвестиционного проекта в 2005 году началась реконструкция бассейна школы № 75.

Инициатор инвестиций и распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2006 году бюджет города выделил 1113,5 тыс. руб. на проведение ремонтных работ, как и предполагалось изначально.

В 2008 году бюджет города выделил 5 541,1 тыс. руб. на завершение реконструкции.

Бассейн рассчитан на 35000 посещений в год. Ежегодные эксплуатационные расходы составляют 292500 руб.

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.
Таблица 36
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	7547,1

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,87
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,13
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	665000
	посещений

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	35000
	посещений

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	700000
	посещений

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	700000
	посещений

	P1
	0,95
	 

	P2
	0,955
	 

	Δ2 
	0,005
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	20
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	20
	раб. мест

	Δ3
	0
	 

	СЭ
	0,135
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,135
	 


Реконструкция бассейна школы №11

В рамках инвестиционного проекта в 2006 году началась реконструкция бассейна школы № 11. 

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2006 году реконструкция закончена, бассейн сдан в эксплуатацию. 

На реализацию инвестиционного проекта бюджет города выделил 3209 тыс. руб. как и предполагалось изначально.

Бассейн рассчитан на 35000 посещений в год. Ежегодные эксплуатационные расходы составляют 290 000 руб.

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 37
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	3209,00

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,74
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,26
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	665000
	посещений

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	35000
	посещений

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	700000
	посещений

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	700000
	посещений

	P1
	0,95
	 

	P2
	0,955
	 

	Δ2 
	0,005
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	20
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	20
	раб. мест

	Δ3
	0
	 

	СЭ
	0,265
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,265
	 


Реконструкция бассейна школы №20

В рамках инвестиционного проекта в 2005 году началась реконструкция бассейна школы № 20. 

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2006 году реконструкция закончена, бассейн сдан в эксплуатацию. 

 В сумме на реализацию проекта было потрачено 2135,2 тыс. руб.

В 2005 году местный бюджет выделил 1980 тыс. руб., в 2006 году 155,2 тыс. руб. как и предполагалось изначально.

Бассейн рассчитан на 35000 посещений в год. Ежегодные эксплуатационные расходы составляют 292 500 руб.

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 38
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	2135,20

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,83
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,17
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	665000
	посещений

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	35000
	посещений

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	700000
	посещений

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	700000
	посещений

	P1
	0,95
	 

	P2
	0,955
	 

	Δ2 
	0,005
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	20
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	20
	раб. мест

	Δ3
	0
	 

	СЭ
	0,175
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,175
	 


Реконструкция бассейна школы № 57

В рамках инвестиционного проекта в 2005 году началась реконструкция бассейна школы № 57. 

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2006 году реконструкция закончена, бассейн сдан в эксплуатацию. 

 В сумме на реализацию проекта было потрачено 2448,4тыс. руб.

В 2005 году местный бюджет выделил 1980 тыс. руб., в 2006 году 468,4 тыс. руб. как и предполагалось изначально.

Бассейн рассчитан на 35000 посещений в год. Ежегодные эксплуатационные расходы составляют 290 000 руб.

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 39
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	2448,40

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,84
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,16
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	665000
	посещений

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	35000
	посещений

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	700000
	посещений

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	700000
	посещений

	P1
	0,95
	 

	P2
	0,955
	 

	Δ2 
	0,005
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	20
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	20
	раб. мест

	Δ3
	0
	 

	СЭ
	0,165
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,165
	 


Реконструкция бассейна школы № 36

В рамках инвестиционного проекта в 2005 году началась реконструкция бассейна школы № 36. 

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2006 году реконструкция закончена, бассейн сдан в эксплуатацию. 

 В сумме на реализацию проекта было потрачено 2321,5 тыс. руб.

В 2005 году местный бюджет выделил 1980 тыс. руб., в 2006 году 341,5 тыс. руб. как и предполагалось изначально.

Бассейн рассчитан на 35000 посещений в год. Ежегодные эксплуатационные расходы составляют 292 500 руб.

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 40
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	2321,5

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,84
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,16
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	665000
	посещений

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	35000
	посещений

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	700000
	посещений

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	700000
	посещений

	P1
	0,95
	 

	P2
	0,955
	 

	Δ2 
	0,005
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	20
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	20
	раб. мест

	Δ3
	0
	 

	СЭ
	0,165
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,165
	 


Реконструкция ДЮСШ №1

В рамках инвестиционного проекта в 2005 году началась реконструкция ДЮСШ №1

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2006 году реконструкция закончена, объект сдан в эксплуатацию. 

В сумме на реализацию проекта было выделено 5 186 тыс. руб. В 2005 году местный бюджет планировал выделить 1 250 тыс. руб., но, из-за дефицита бюджета, было выделено 824 тыс. руб. В 2006 году бюджет города выделил 3 936 тыс. руб. как и предполагалось изначально.

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом учащихся и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 41
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	5186

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,76
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,24
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	150
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	1
	 

	Δ2 (увеличения количества предоставляемых услуг не произошло)
	0
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	60
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	60
	раб. мест

	Δ3
	0
	 

	СЭ
	0,24
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,24
	 


Канализация школы № 46

В рамках инвестиционного проекта, в 2006 году был реализован проект прокладки канализации к школе №46.

Инициатором инвестиций и распорядителем работ выступила Администрация города Пензы.

На осуществление проекта, бюджет города Пензы выделил 1 200 тыс. руб.

Социальный эффект от данного проекта выражается в улучшении санитарно-бытовых условий школы.

Таблица 42
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	1200

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	412000
	м канализ. сети

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	150
	м канализ. Сети

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	439192
	м канализ. Сети

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	439192
	м канализ. Сети

	P1
	0,938086304
	 

	P2
	0,93842784
	 

	Δ1
	0,000341536
	 

	Li 
	5
	раб. Мест

	Li max
	7
	раб. Мест

	Δ2
	0,714285714
	 

	СЭ
	0,714627251
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,714627251
	 


МО школа №74 Подъездная дорога и благоустройство
В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта, велись работы по благоустройству территории и строительству подъездной дороги у школы №74.

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2005 году работы по благоустройству завершены, объект сдан в эксплуатацию.

На осуществление проекта местный бюджет выделил денежные средства, в размере 1 950 тыс. руб. 

Социальный эффект от данного проекта выражается в улучшении внешнего вида школы и улучшении условий для учащихся.

Таблица 43
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	1950

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	7000000
	м2 дороги

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	1000
	м2 дороги

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	8400000
	м2 дороги

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	8400000
	м2 дороги

	P1
	0,833333333
	 

	P2
	0,833452381
	 

	Δ1
	0,000119048
	 

	Li 
	5
	раб. мест

	Li max
	7
	раб. мест

	Δ2
	0,714285714
	 

	СЭ
	0,714404762
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,714404762
	 


Мини футбольное поле школы № 66

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта было построено мини футбольное поле на территории школы № 66.

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

На реализацию проекта, бюджет города Пензы выделили 8 650 тыс. руб., как и предполагалось изначально.

В 2005 году объект сдан в эксплуатацию. Основной задачей было устройство футбольного поля с искусственным покрытием.

Объект рассчитан на 27 600 посещений в год. Объем ежегодных эксплуатационных расходов составляет 31 440 руб. 

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом учащихся и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 44
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	8650

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	853116
	посещений

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	27600
	посещений

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	870178
	посещений

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	870178
	посещений

	P1
	0,980392157
	 

	P2
	1,012109794
	 

	Δ1
	0,031717637
	 

	Li 
	25
	раб. мест

	Li max
	100
	раб. мест

	Δ2
	0,25
	 

	СЭ
	0,281717637
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,281717637
	 


Мини футбольное поле школы №58

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта было построено мини футбольное поле на территории школы № 66.

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

На реализацию проекта, бюджет города Пензы выделили 8 650 тыс. руб., как и предполагалось изначально.

В 2005 году объект сдан в эксплуатацию. Основной задачей было устройство футбольного поля с искусственным покрытием.

Объект рассчитан на 27 600 посещений в год. Объем ежегодных эксплуатационных расходов составляет 30 300 руб. 

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом учащихся и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 45
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	8650

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	853116
	посещений

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	27600
	посещений

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	870178
	посещений

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	870178
	посещений

	P1
	0,980392157
	 

	P2
	1,012109794
	 

	Δ1
	0,031717637
	 

	Li 
	23
	раб. мест

	Li max
	100
	раб. мест

	Δ2
	0,23
	 

	СЭ
	0,261717637
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,261717637
	 


Мини футбольное поле школы № 13

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта было построено мини футбольное поле на территории школы № 13.

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

На реализацию проекта, бюджет города Пензы выделили 8 900тыс. руб., как и предполагалось изначально.

В 2005 году объект сдан в эксплуатацию. Основной задачей было устройство футбольного поля с искусственным покрытием.

Объект рассчитан на 27 600 посещений в год. Объем ежегодных эксплуатационных расходов составляет 29 900 руб. 

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом учащихся и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 46
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	8650

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	853116
	посещений

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	27600
	посещений

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	870178
	посещений

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	870178
	посещений

	P1
	0,980392157
	 

	P2
	1,012109794
	 

	Δ1
	0,031717637
	 

	Li 
	25
	раб. мест

	Li max
	100
	раб. мест

	Δ2
	0,25
	 

	СЭ
	0,281717637
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,281717637
	 


Минифутбольное поле школы № 72

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта было построено мини футбольное поле на территории школы № 72.

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

На реализацию проекта, бюджет города Пензы выделили 8 650тыс. руб., как и предполагалось изначально.

В 2005 году объект сдан в эксплуатацию. Основной задачей было устройство футбольного поля с искусственным покрытием.

Объект рассчитан на 27 600 посещений в год. Объем ежегодных эксплуатационных расходов составляет 31 400 руб. 

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом учащихся и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 47
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	8650

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	853116
	посещений

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	27600
	посещений

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	870178
	посещений

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	870178
	посещений

	P1
	0,980392157
	 

	P2
	1,012109794
	 

	Δ1
	0,031717637
	 

	Li 
	25
	раб. мест

	Li max
	100
	раб. мест

	Δ2
	0,25
	 

	СЭ
	0,281717637
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,281717637
	 


Канализация по ул. Добролюбова

В 2005-2006 гг., в рамках инвестиционного проекта проводились работы по прокладке канализации по ул. Добролюбова.

Для обеспечения канализацией жилых домов необходимо было проложить канализационные трубы общей протяженностью 0,58 км.

Местный бюджет планировал выделить 1 391,8 тыс. руб. на проведение работ, но, вследствие экономии по конкурсу, было потрачено 1 129,4 тыс. руб. 
Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

В 2006 году работы были окончены, объект сдан в эксплуатацию.

Социальный эффект выражается в улучшении санитарно-бытовых условий населения.

Таблица 48
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	1391,8

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	412000
	м канализ. сети

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	580
	м канализ. сети

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	439192
	м канализ. сети

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	439192
	м канализ. сети

	P1
	0,938086304
	 

	P2
	0,939406911
	 

	Δ1
	0,001320607
	 

	Li 
	7
	раб. мест

	Li max
	7
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,001320607
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,001320607
	 


Автомобильная дорога Аэропорт — Федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал»
Автодорога «Аэропорт — федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал», после строительства станет основной транспортной магистралью города, разгрузит центральную часть города от транспортных потоков, свяжет между собой все районы Пензы, улучшит экологическую обстановку, сократит число ДТП.

Начало реализации инвестиционного проекта – 2009 год.

Данная автодорога включает в себя участки улично-дорожной сети города, искусственные сооружения (мосты, путепроводы, транспортные развязки) и подъезды, обеспечивающие кратчайший выход автотранспорту из города. Магистраль свяжет между собой Аэропорт, ж.д. Станцию — I, автодороги М-5 «Урал» и  «Тамбов-Пенза».

Таблица 49
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	5000

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	7000000
	м2 дороги

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	156000
	м2 дороги

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	8400000
	м2 дороги

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	8400000
	м2 дороги

	P1
	0,833333333
	 

	P2
	0,851904762
	 

	Δ1
	0,018571429
	 

	Li 
	5
	раб. мест

	Li max
	5
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,018571429
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,018571429
	 


Фонтан по ул. Пушкина

В целях улучшения благоустройства города, в 2006 году, в рамках инвестиционного проекта был построен фонтан на ул. Пушкина.

Инициатор инвестиций - Администрация города Пензы. Распорядитель работ - Администрация города Пензы.

На строительство фонтана бюджет города Пензы выделил 2035 тыс. руб., как и планировалось изначально.

Таблица 50
	Уровень значимости:
	5

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	2035

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	505200
	м сети

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	50
	м сети

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	509200
	м сети

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	505200
	м сети

	P1
	0,99214454
	 

	P2
	1,000098971
	 

	Δ1
	0,00795443
	 

	Li 
	2
	раб. мест

	Li max
	7
	раб. мест

	Δ2
	0,285714286
	 

	СЭ
	0,293668716
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,293668716
	 


Водопровод по ул. Чаадаева, Дружбы

В 2006 году, в рамках инвестиционного проекта, принято решение о начале строительства водопровода по ул. Чаадаева, Дружбы. Бюджет города Пензы выделил на реализацию проекта 602 тыс. руб.

В ходе проекта необходимо было проложить водопровод протяженностью 854 п.м. из чугунных труб диаметром 400 и 500 мм. с устройством колодцев, пожарных гидрантов, запорной арматуры.

Реализация проекта позволит удовлетворить потребность в воде жилых домов по ул. Чаадаева и Дружба. 

Планировалось закончить проект в течение года.

Таблица 51
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	602

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	662000
	м водопровода

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	854
	м водопровода

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	737103,9
	м водопровода

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	737103,9
	м водопровода

	P1
	0,89810948
	 

	P2
	0,899268068
	 

	Δ1
	0,001158588
	 

	Li 
	4
	раб. мест

	Li max
	5
	раб. мест

	Δ2
	0,8
	 

	СЭ
	0,801158588
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,801158588
	 


Центральная станции скорой помощи

В 2005 году реализован проект реконструкции центральной станции скорой помощи в городе Пензе.

Изначально было запланировано выделить из бюджета города 4240 тыс. руб., но из-за дефицита бюджета было выделено 3374,8. Город выступил в качестве долевого участника.

Инициатором инвестиций и распорядителем работ выступила Администрация города Пензы.

В 2005 году объект сдан в эксплуатацию.

Планируемое количество вызовов в день - 170. Объем ежегодных эксплуатационных расходов составляет 4400 тыс. руб. Реконструкция станции скорой помощи проводилась в целях повышения уровня медицинского обслуживания населения и экономии денежных средств. 

Таблица 52
	Уровень значимости:
	2

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	4240

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	203667
	вызовов

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	25000
	вызовов

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	219718
	вызовов

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	219718
	вызовов

	P1
	0,926947269
	 

	P2
	1,040729481
	 

	Δ1
	0,113782212
	 

	Li 
	240
	раб. мест

	Li max
	240
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,113782212
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,113782212
	 


Детская поликлиника на проспекте Победы

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта началось строительство детской поликлиники на проспекте Победы. 

Инициатором инвестиций и распорядителем работ выступила Администрация города Пензы.

В 2005 году предполагалось выделить из бюджета города 14700 тыс. руб., фактически выделили 14671 тыс. руб.

Проектом поликлиники предусматривалось 423300 посещений в год или 800 посещений в смену. Потребность, на дату начала проекта, составляла 494971 посещений в год.

В 2007 году, на завершение работ из местного бюджета было выделено 3500 тыс. руб.

Социальный эффект проекта выражается в улучшении качества медицинской помощи детям.

Таблица 53
	Уровень значимости:
	2

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	18200

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	3661920
	посещ. в год

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	423300
	посещ. в год

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	4268160
	посещ. в год

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	4268160
	посещ. в год

	P1
	0,857962213
	 

	P2
	0,957138439
	 

	Δ1
	0,099176226
	 

	Li 
	180
	раб. мест

	Li max
	240
	раб. мест

	Δ2
	0,75
	 

	СЭ
	0,849176226
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,849176226
	 


Спортивный комплекс для ШВСМ по пр. Строителей (долевое участие)

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта, Администрация города Пензы выступила инициатором инвестиций на строительство спортивного комплекса для ШВСМ по пр. Строителей.

На реализацию проекта, бюджет города Пензы выделил 767,6 тыс. руб. Изначально планировалось выделить 769 тыс. руб.

В 2005 году объект сдан в эксплуатацию.

Социальный эффект реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 54
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	769

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	250
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	0,997381651
	 

	Δ1
	0,026183494
	 

	Li 
	80
	раб. мест

	Li max
	100
	раб. мест

	Δ2
	0,8
	 

	СЭ
	0,826183494
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,826183494
	 


Спортивный комплекс для ШВСМ по ул. Ульяновской

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта, Администрация города Пензы выступила инициатором инвестиций на строительство спортивного комплекса для ШВСМ по ул. Ульяновской

На реализацию проекта, бюджет города Пензы выделил 1612,9 тыс. руб. Изначально планировалось выделить 1618 тыс. руб.

В 2005 году объект сдан в эксплуатацию.

Социальный эффект реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 55
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	1618

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	240
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	0,996334311
	 

	Δ1
	0,025136154
	 

	Li 
	75
	раб. мест

	Li max
	100
	раб. мест

	Δ2
	0,75
	 

	СЭ
	0,775136154
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,775136154
	 


Теплотрасса к жилому дому №24а по ул.Казанской 

Инвестиционный проект предполагает проведение теплотрассы к жилому дому. На реализацию инвестиционного проекта из городского бюджета планируется выделить 500 тыс. руб.
Начало реализации инвестиционного проекта – 2008 год.

Инициатор инвестиционного проекта – Администрации города Пензы.

Таблица 56
	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	500

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	114233,28
	КВт

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	55824
	КВт

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	128352
	КВт

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	142470,72
	КВт

	P1
	0,89
	 

	P2
	1,193629681
	 

	Δ1
	0,303629681
	 

	Li 
	3
	раб. мест

	Li max
	5
	раб. мест

	Δ2
	0,6
	 

	СЭ
	0,903629681
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,903629681
	 


Спортивный комплекс для ШВСМ по ул. Кижеватова

В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта, Администрация города Пензы выступила инициатором инвестиций на строительство спортивного комплекса для ШВСМ по ул. Кижеватова.

На реализацию проекта, бюджет города Пензы выделил 923,2тыс. руб. Изначально планировалось выделить 1127,7 тыс. руб.

В 2005 году объект сдан в эксплуатацию.

Социальный эффект реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 57
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	1127,7

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	300
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	1,002618349
	 

	Δ1
	0,031420193
	 

	Li 
	100
	раб. мест

	Li max
	100
	раб. мест

	Δ2
	1
	 

	СЭ
	1,031420193
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	1,031420193
	 


Общегородская автомагистраль от II микрорайона «Арбеково» до микрорайона малоэтажной жилой застройки «Заря» с примыканием к Федеральной автодороге М-5 «Урал»
В рамках инвестиционного проекта планируется проведение работ по строительству общегородской автомагистрали от II микрорайона «Арбеково» до микрорайона малоэтажной жилой застройки «Заря».

Общая площадь автомагистрали составляет 104,4 тыс. кв. м. Из них планировалось завершить в 2009 году - 28,0 тыс. кв. м, в 2010 году - 76,4 тыс. кв. м. Планируемая общая стоимость проекта составляет 40,8026 млн. руб.

Постановлением Главы администрации г. Пензы от 31.12.2008 №2275, на период с 1 января по 31 декабря 2009 года приостановлено финансирование в сумме 15068,6 тыс. рублей (профинансирована только разработка проектно-сметной документации).

Таблица 58
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб.
	40802,6

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	7000
	 тыс. кв. м

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	104,4
	 тыс. кв. м

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	8400
	 тыс. кв. м

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	8400
	 тыс. кв. м

	P1
	0,833333333
	 

	P2
	0,845761905
	 

	Δ1
	0,012428571
	 

	Li 
	0
	раб. мест

	Li max
	15
	раб. мест

	Δ2
	0
	 

	СЭ
	0,012428571
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,012428571
	 


Наружное освещение мотодрома «Сура»
В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта, Администрация города Пензы выступила инициатором инвестиций на строительство наружного освещения мотодрома «Сура»
На реализацию проекта, бюджет города Пензы выделил 340 тыс. руб., как и планировалось изначально.

В 2005 году объект сдан в эксплуатацию.

Социальный эффект реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом и пропаганде здорового образа жизни.

Таблица 59
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	340

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	q1, коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент
	0,95
	 

	q2, коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	 

	Δ2
	0,05
	 

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	9273
	занимающихся

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	150
	занимающихся

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	9548
	занимающихся

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	9548
	занимающихся

	P1
	0,971198157
	 

	P2
	1
	 

	Δ2 (увеличения количества предоставляемых услуг не произошло)
	0
	 

	L1, количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент
	30
	раб. мест

	L2, планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта
	30
	раб. мест

	Δ3
	0
	 

	СЭ
	0,05
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств 
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н1
	0,05
	 


Блочная модульная котельная по ул. Злобина, 51б

В 2008 году начал реализовываться проект строительства блочной модульной котельной по ул. Злобина, 51б.
На реализацию проекта в 2008 году планировалось выделить 2700 тыс. руб. из местного бюджета.

Проект установки котельной нацелен на улучшение пожарной безопасности, повышение качества теплоснабжения, и повышение энергосбережения.

Таблица 60
	Уровень значимости:
	3

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс. руб.
	2700

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	125478
	КВт

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	2000
	КВт

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	128352
	КВт

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	128352
	КВт

	P1
	0,977608452
	 

	P2
	0,993190601
	 

	Δ1
	0,015582149
	 

	Li 
	4
	раб. мест

	Li max
	15
	раб. мест

	Δ2
	0,266666667
	 

	СЭ
	0,282248816
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	0
	тыс. руб.

	БЭФ
	0
	 

	Н2
	0,282248816
	 


Футбольное поле мкр. №4 Арбеково для МОУ ДО ДЮСШ №8

В 2008 году, в рамках инвестиционного проекта началось строительство футбольного поля в мкр. №4 Арбеково для МОУ ДО ДЮСШ №8.
На реализацию проекта, в 2008 году, бюджет города Пензы выделили 13 877 тыс. руб., как и предполагалось изначально.

Объект рассчитан на 48 600 посещений в год. 

Социальный эффект от реализации проекта выражается в улучшении условий для занятий спортом учащихся и пропаганде здорового образа жизни.
Таблица 61
	Уровень значимости:
	4

	Стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб.
	13877

	Показатели социальной эффективности

	Показатель
	Значение показателя
	Ед. изм.

	K1, количество услуг, предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год)
	853116
	посещ. в год

	K2, планируемое количество услуг, предоставляемых объектом после ввода в эксплуатацию (за год)
	48600
	посещ. в год

	T1, годовое количество услуг, требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города
	870178
	посещ. в год

	T2, потенциальное количество услуг, требуемое на обслуживаемой территории города на момент ввода объекта в эксплуатацию
	870178
	посещ. в год

	P1
	0,980392157
	 

	P2
	1,036242778
	 

	Δ1
	0,055850622
	 

	Li 
	60
	раб. мест

	Li max
	240
	раб. мест

	Δ2
	0,25
	 

	СЭ
	0,305850622
	 

	Показатели бюджетной эффективности

	ΔE, экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта
	0
	тыс. руб.

	ΔД, поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта
	800
	тыс. руб.

	БЭФ
	0,057649348
	 

	Н2
	0,363499969
	 


Обобщение полученных результатов расчетов показателя необходимости реализации инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось из бюджета города Пензы за период 2005 - 2008 гг. и 1-е полугодие 2009 года
Сравнение объема инвестиций затраченного на реализацию инвестиционных проектов с показателем необходимости реализации инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось в 1-м полугодии 2009 года
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Сравнение объема инвестиций затраченного на реализацию инвестиционных проектов с показателем необходимости реализации инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось в 2008 г.
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Сравнение объема инвестиций затраченного на реализацию инвестиционных проектов с показателем необходимости реализации инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось в 2007 г.
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Сравнение объема инвестиций затраченного на реализацию инвестиционных проектов с показателем необходимости реализации инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось в 2006 г.
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Сравнение объема инвестиций затраченного на реализацию инвестиционных проектов с показателем необходимости реализации инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось в 2005 г.
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Оформление расчетов показателей социальной и бюджетной эффективности, необходимости реализации инвестиционных проектов, финансирование которых осуществлялось из бюджета города Пензы за период 2005 - 2008 гг. и 1-ю половину 2009 г., в соответствии с представленной методикой.
Таблица 62. Результаты оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов), реализация которых осуществлялась за счет средств бюджета города Пензы в 2009 году.
	Инвестиционные проекты 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 2 группы (Н2)
	Социальная эффективность 
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	1
	Напорно-самотечный коллектор от КНС-4 до очистных сооружений канализации
	567000,0
	0,344079
	0,344079
	0,000000
	0,00
	1600,00

	3
	Автомобильная дорога Аэропорт - Федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал»
	5000
	1,018571429
	1,018571429
	0,000000
	0,00
	1270

	
	Водопровод до пос. Монтажный от г. Заречного (в том числе разработка ПСД)
	12835,27
	1,0031
	1,0031
	0,000000
	0,00
	180,00

	
	Теплотрасса к жилому дому №24а по ул.Казанской
	500
	0,903629681
	0,903629681
	0,000000
	0,00
	25,2

	
	Общегородская автомагистраль от II микрорайона «Арбеково» до микрорайона малоэтажной жилой застройки «Заря» в г.Пензе с примыканием к Федеральной автодороге М-5 «Урал»
	40802,6
	0,012428571
	0,012428571
	0,000000
	0,00
	460

	4
	Детский сад № 2 мкр Арбеково на 250 мест (в т.ч. разработка ПСД)
	77186,75
	1,004718
	1,004718
	0,000000
	0,00
	950,00


Таблица 63. Результаты оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 1-й группы (реконструкция объектов), реализация которых осуществлялась за счет средств бюджета города Пензы в 2008 году.

	Инвестиционные проекты 1-й группы (реконструкция объектов)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 1 группы (Н1)
	Социальная эффективность 
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект, тыс. руб.
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	2
	Реконструкция корпуса №5 МУЗ горбольницы №3
	8623,2
	0,155961
	0,155961
	0,000000
	0,00
	1090,00

	4
	Реконструкция бассейна школы № 75
	5654,60
	0,135000
	0,135000
	0,000000
	0,00
	292,50


Таблица 64. Результаты оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов), реализация которых осуществлялась за счет средств бюджета города Пензы в 2008 году.
	Инвестиционные проекты 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 2 группы (Н2)
	Социальная эффективность 
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	1
	Напорно-самотечный коллектор от КНС-4 до очистных сооружений канализации
	567000,0
	0,344079
	0,344079
	0,000000
	0,00
	1600,00

	
	Электроснабжение мкр. Малоэтажной жилой застройки «Заря-1», «Заря-2»
	8156,00
	1,024679
	1,024679
	0,000000
	0,00
	750,00

	
	Водоснабжение мкр. малоэтажной жилой застройки «Заря-1», «Заря-2»
	12 722,17
	0,606673
	0,606673
	0,000000
	0,00
	900,00

	2
	Приемное отделение МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А.Захарьина» (по ул. Стасова)
	70067,00
	0,252109
	0,252109
	0,000000
	0,00
	1100,00

	3
	Водопровод до пос. Монтажный от г. Заречного (в том числе разработка ПСД)
	12835,27
	1,003100
	1,0031
	0,000000
	0,00
	180,00

	
	Водопровод в п. Согласие
	5322,80
	1,001788
	1,001788
	0,000000
	0,00
	120,00

	
	Котельная для детсада № 2 по ул. Аксакова
	3300
	0,602500
	0,6025
	0,000000
	0,00
	140,00

	
	Котельная школы №40
	35670,00
	0,60
	0,60
	0,00
	0,00
	120,00

	
	Газопровод высокого давления от п. Сосновка до п. Барковка
	5161,00
	0,336614
	0,336614
	0,000000
	0,00
	450,00

	
	ВЛ-0,4кв по ул. Транспортная, Ново-Приютская 
	4500,00
	1,001355
	1,001355
	0,000000
	0,00
	340,00

	
	Блочная модульная котельная по ул. Злобина,51б
	2700,00
	0,282248
	0,282248
	0,00
	0,00
	650,00

	
	Газификация жилых домов в п. Светлополянское лесничество, п.Новая жизнь, п.Победа
	2493,20
	0,471213
	0,471213
	0,000000
	0,00
	150,00

	4
	МОУ «Лицей современных технологий управления №2» Многофункциональный зал
	32260,00
	0,160997
	0,160997
	0,000000
	0,00
	870,00

	
	Детский сад № 2мкр Арбеково на 250 мест (в т.ч. разработка ПСД)
	77186,75
	1,004718
	1,004718
	0,000000
	0,00
	950,00

	
	Детский сад № 27 мкр. Терновка (в т.ч. разработка ПСД)
	20939,00
	0,754718
	0,754718
	0,000000
	0,00
	850,00

	
	Футбольное поле мкр. №4 Арбеково для МОУ ДО ДЮСШ №8
	13877,00
	0,36
	0,31
	0,06
	800,00
	890,0

	
	Многофункциональный зал на территории классической гимназии № 1 по ул. Красной, 54 в т.ч. разработка ПСД
	10370,00
	0,091712
	0,091712
	0,000000
	0,00
	960,00


Таблица 65. Результаты оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 1-й группы (реконструкция объектов), реализация которых осуществлялась за счет средств бюджета города Пензы в 2007 году.

	Инвестиционные проекты 1-й группы (реконструкция объектов)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 1 группы (Н1)
	Социальная эффективность 
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект, тыс. руб.
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	2
	Реконструкция корпуса №5 МУЗ горбольницы №3
	8623,2
	0,155961
	0,155961
	0,000000
	0,00
	1090,00

	4
	Реконструкция бассейна школы № 71
	2636,10
	0,207011
	0,207011
	0,000000
	0,00
	300,00


Таблица 66. Результаты оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов), реализация которых осуществлялась за счет средств бюджета города Пензы в 2007 году.

	Инвестиционные проекты 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 2 группы (Н2)
	Социальная эффективность 
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	1
	Электроснабжение мкр. Малоэтажной жилой застройки «Заря-1», «Заря-2»
	8156,00
	1,024679
	1,024679
	0,000000
	0,00
	750,00

	
	Водоснабжение мкр. малоэтажной жилой застройки «Заря-1», «Заря-2»
	12 722,17
	0,606673
	0,606673
	0,000000
	0,00
	900,00

	
	Напорно-самотечный коллектор от КНС-4 до очистных сооружений канализации
	567000,0
	0,344079
	0,344079
	0,000000
	0,00
	1600,00

	2
	Теплотрасса к станции скорой помощи
	3220,32
	0,005563
	0,005563
	0,000000
	0,00
	100,00

	3
	Цех механического обезвоживания осадка
	14531,43
	1,298151
	1,298151
	0,000000
	0,00
	2000,00

	
	Водопровод в п. Согласие
	5322,80
	1,001788
	1,001788
	0,000000
	0,00
	120,00

	
	Строительство пожарного депо в районе ГПЗ-24
	11980,00
	0,370833
	0,370833
	0,000000
	0,00
	960,00

	
	Воздуходувно-насосная станция на площадке ОС III очереди канализации
	9690,00
	0,184630
	0,184630
	0,000000
	0,00
	400,00

	
	Троллейбусная линия по ул.Чаадаева, К.Цеткин ( в т.ч. разработка ПСД )
	68432,00
	0,182866
	0,095187
	0,087678
	6000,00
	1800,00

	
	Реагентное хозяйство на площадке ВОС «Подгорная» 
	5500,00
	0,133586
	0,133586
	0,000000
	0,00
	600,00

	4
	Школа по ул. Пермской в мкр. Веселовка
	33502,30
	1,007519
	1,007519
	0,000000
	0,00
	890,00

	
	Спорткомплекс по ул. Можайской в р-не школы №71(долевое участие)
	2000,00
	0,129963
	0,129963
	0,000000
	0,00
	890,00

	
	Школа №71 Стадион-площадка, ул. Можайского(долевое участие)
	1048,00
	0,132058
	0,132058
	0,000000
	0,00
	450,00


Таблица 67. Результаты оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 1-й группы (реконструкция объектов), реализация которых осуществлялась за счет средств бюджета города Пензы в 2006 году.

	Инвестиционные проекты 1-й группы (реконструкция объектов)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 1 группы (Н1)
	Социальная эффективность
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект, тыс. руб.
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	2
	Реконструкция здания травмпункта больницы станции скорой помощи
	6226,40
	0,200164
	0,143374
	0,056790
	353,60
	900,00

	
	Реконструкция лечебно - диагностических корпусов №4, №5 МУЗ «Городская больница №3»
	3913,90
	0,177188
	0,177188
	0,000000
	0,00
	890,00

	4
	Реконструкция бассейна школы № 32
	3093,50
	0,325000
	0,325000
	0,000000
	0,00
	290,00

	
	Реконструкция бассейна школы №11
	3209,00
	0,265000
	0,2650
	0,000000
	0,00
	290,00

	
	Реконструкция ДЮСШ №1
	5186,00
	0,240000
	0,240000
	0,000000
	0,00
	450,00

	
	Реконструкция бассейна школы № 71
	2636,10
	0,207011
	0,207011
	0,000000
	0,00
	300,00

	
	Реконструкция бассейна школы №20
	2135,20
	0,175000
	0,175000
	0,000000
	0,00
	292,50

	
	Реконструкция бассейна школы №57
	2448,40
	0,165000
	0,165000
	0,000000
	0,00
	290,00

	
	Реконструкция бассейна школы №36
	2321,50
	0,165000
	0,165000
	0,000000
	0,00
	292,50

	
	Реконструкция бассейна школы № 75
	7547,10
	0,135000
	0,135000
	0,000000
	0,00
	292,50


Таблица 68. Результаты оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов), реализация которых осуществлялась за счет средств бюджета города Пензы в 2006 году.

	Инвестиционные проекты 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 2 группы (Н2)
	Социальная эффективность 
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	1
	Напорно-самотечный коллектор от КНС-4 до очистных сооружений канализации
	567000,00
	0,344079
	0,344079
	0,000000
	0,00
	1600,00

	2
	Теплотрасса к станции скорой помощи
	3220,32
	0,005563
	0,005563
	0,000000
	0,00
	100,00

	3
	Водопровод в п. Согласие
	2600,00
	1,001788
	1,001788
	0,000000
	0,00
	120,00

	 
	Канализация по ул. Добролюбова
	1391,80
	1,001321
	1,001321
	0,000000
	0,00
	120,00

	 
	Водопровод ул. Чаадаева, Дружба 
	602,00
	0,801159
	0,801159
	0,000000
	0,00
	150,00

	 
	Канализация школы № 46
	1200,00
	0,714627
	0,714627
	0,000000
	0,00
	50,00

	 
	Реагентное хозяйство на площадке ВОС «Подгорная» 
	5500,00
	0,133586
	0,133586
	0,000000
	0,00
	600,00

	4
	Школа по ул. Пермской в мкр. Веселовка
	33502,30
	1,007519
	1,007519
	0,000000
	0,00
	890,00

	 
	Спортзал гимназии №6
	9342,60
	0,089636
	0,089636
	0,000000
	0,00
	450,00

	5
	Фонтан по ул. Пушкина
	2035,00
	0,293669
	0,293669
	0,000000
	0,00
	350,00


Таблица 69. Результаты оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 1-й группы (реконструкция объектов), реализация которых осуществлялась за счет средств бюджета города Пензы в 2005 году.

	Инвестиционные проекты 1-й группы (реконструкция объектов)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 1 группы (Н1)
	Социальная эффективность 
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект, тыс. руб.
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	2
	Реконструкция здания травмпункта больницы станции скорой помощи
	6226,40
	0,200164
	0,143374
	0,056790
	353,60
	900,00

	
	Реконструкция лечебно- диагностических корпусов №4, №5 МУЗ «Городская больница №3». Пристрой к стационару Горбольницы №3
	3913,90
	0,177188
	0,177188
	0,000000
	0,00
	890,00

	4
	Реконструкция бассейна школы № 32
	3093,50
	0,325000
	0,325000
	0,000000
	0,00
	290,00

	
	Реконструкция ДЮСШ №1
	5186,00
	0,240000
	0,240000
	0,000000
	0,00
	450,00

	 
	Реконструкция бассейна школы № 71
	2636,10
	0,207011
	0,207011
	0,000000
	0,00
	300,00

	 
	Реконструкция бассейна школы №20
	2135,20
	0,175000
	0,175000
	0,000000
	0,00
	292,50

	 
	Реконструкция бассейна школы №57
	2448,40
	0,165000
	0,165000
	0,000000
	0,00
	290,00

	 
	Реконструкция бассейна школы №36
	2321,50
	0,165000
	0,165000
	0,000000
	0,00
	292,50

	 
	Наружное освещение мотодрома «Сура»
	340,00
	0,050000
	0,050000
	0,000000
	0,00
	50,00


Таблица 70. Результаты оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов), реализация которых осуществлялась за счет средств бюджета города Пензы в 2005 году.

	Инвестиционные проекты 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 2 группы (Н2)
	Социальная эффективность 
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	2
	Центральная станции скорой помощи
	4240,00
	1,113782
	1,113782
	0,000000
	0,00
	1200,00

	 
	Детская поликлиника на проспекте Победы
	18200,00
	0,849176
	0,849176
	0,000000
	0,00
	1100,00

	4
	Спортивный комплекс для ШВСМ по ул. Кижеватова
	1127,70
	1,031420
	1,031420
	0,000000
	0,00
	820,00

	
	Спортивный комплекс для ШВСМ в мкр. «Терновка»
	1864,80
	1,031420
	1,031420
	0,000000
	0,00
	750,00

	
	Школа по ул. Пермской в мкр. Веселовка
	33502,30
	1,007519
	1,007519
	0,000000
	0,00
	890,00

	
	Спортивный комплекс для ШВСМ по ул. Лядова
	1127,70
	0,931420
	0,931420
	0,000000
	0,00
	800,00

	 
	Спортивный комплекс для ШВСМ по пр. Строителей
	769,00
	0,826183
	0,826183
	0,000000
	0,00
	840,00

	 
	Спортивный комплекс для ШВСМ по ул. Ульяновской
	1618,00
	0,775136
	0,775136
	0,000000
	0,00
	800,00

	 
	МО школа №74 Подъездная дорога и благоустройство
	1950,00
	0,714405
	0,714405
	0,000000
	0,00
	150,00

	 
	Мини футбольное поле школы № 66
	8650,00
	0,281718
	0,281718
	0,000000
	0,00
	350,00

	 
	Мини футбольное поле школы № 58
	8650,00
	0,261718
	0,261718
	0,000000
	0,00
	350,00

	 
	Мини футбольное поле школы № 13
	8650,00
	0,281718
	0,281718
	0,000000
	0,00
	350,00

	 
	Мини футбольное поле школы № 72
	8650,00
	0,281718
	0,281718
	0,000000
	0,00
	350,00

	
	Спортзал гимназии №6
	9342,60
	0,089636
	0,089636
	0,000000
	0,00
	450,00


Заключение

Инвестиционная политика Администрации города Пензы за период 2005 - 1-е полугодие 2009 гг. характеризовалась высокой эффективностью. В инвестиционной деятельности муниципалитета решение по финансированию принималось относительно проектов на всех уровнях значимости. Данная практика свидетельствует об инвестиционной активности во всех сферах городского хозяйства. При этом, исходя из проведенного анализа, наибольшее внимание уделяется более приоритетным проектам, то же касается и финансирования.

Так, в 2007 году на 1-м уровне значимости представлено 3 проекта, являющихся приоритетными для муниципалитета, в том числе, один проект по муниципальной целевой программе «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в г. Пензе на 2006-2010 г.г.».

За рассматриваемый период можно выделить особенности финансирования капитальных расходов бюджета города Пензы по годам. Так, в 2005 году основное внимание отводилось инвестиционным проектам 4-го уровня значимости, то есть проектам, значимым для реализации социальных нужд населения. Данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция инвестиционных объектов в следующих сферах: образование, физическая культура и спорт. Во 2-й группе инвестиционных проектов основным направлением являлось строительство спортивных комплексов, а также футбольных полей, в то время как в 1-й группе преобладали проекты по реконструкции бассейнов при школах.

В 2007 году основным направлением капитальных расходов стало коммунальное хозяйство, представленное проектами: «Цех механического обезвоживания осадка», «Воздуходувно-насосная станция на площадке ОС III очереди канализации». Данные проекты составили в 2007 году 3-й уровень значимости.

В 2008 году активно использовались механизмы софинансирования: городской бюджет профинансировал реализацию инвестиционных проектов на 78,30% от общего объема затрат. Остальные средства поступили из областного и федерального бюджетов. Использование софинансирования является одной из причин высокой эффективности у проектов с низкими затратами городского бюджета. Таким образом, при анализе не выявлено прямой зависимости между объемами затрачиваемых средств городского бюджета и величиной показателя необходимости реализации инвестиционного проекта (сумма бюджетной и социальной эффективности).

Следует отметить, что Администрация города Пензы проводит последовательную политику в сфере бюджетных инвестиций. Ежегодно закрывается потребность в реализации инвестиционных проектов последовательно по всем отраслям хозяйства муниципалитета. В 2005 году преобладает молодежно-спортивная направленность, в 2006-2009 гг. - инвестиционная деятельность в сфере коммунального хозяйства, параллельно реализуются приоритетные направления хозяйственной политики города. 

Принятые в 2008 году нормативные правовые акты в сфере бюджетных инвестиций в рамках реализации Программы реформирования муниципальных финансов города Пензы на 2007 - 2009 годы, позволили существенно улучшить ситуацию, закрепив инструментарий и методологию эффективного планирования, исполнения и контроля капитальных расходов города. Порядок оценки социальной и бюджетной эффективности позволил осуществлять контрольные мероприятия на основании формальных показателей эффективности инвестиционных проектов, а так же установить критерии при соответствии которым, инвестиционный проект должен быть исключен или приостановлен до переработки.
Все инвестиционные проекты, реализация которых осуществлялась в 2005 - 2008 гг. и 1-м полугодии 2009 года, характеризовались положительной величиной социальной эффективности. Бюджетная эффективность проявлялась в инвестиционных проектах реконструкции и связана, в основном, с уменьшением эксплуатационных расходов будущих периодов.

Начальник

Финансового управления города Пензы
                        О.В. Завьялкина

Начальник отдела
по стратегическому развитию, 

инвестициям и целевым программам 

администрации города Пензы
                                                                                 Р.Р. Чакаев
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