


Утверждаю
Глава администрации города Пензы

В.Н. Кувайцев
2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по внедрению Порядка мер, направленного на улучшение инвестиционного климата в городе Пензе
на основе «Атласа муниципальных практик»

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0)

№	Наименование требований Порядка				Ответственный за исполнение требования	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	Краткое описание мероприятия (с указанием имеющихся наработок в случае наличия)							
№ №	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
1.	<i>Наличие стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории городского округа/муниципального района Пензенской области</i>				<i>Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства</i>			
	<i>Анализ существующей ситуации:</i>							
1.1	Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности	Стратегический документ развития инвестиционной деятельности	01.02.2016	01.03.2016	<i>Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42</i>	<i>Наличие стратегического документа</i>	<i>Да</i>	<i>Административные ресурсы</i>

1.2	Обсуждение стратегического документа развития инвестиционной деятельности с предпринимателями	Получение предложений и замечаний	01.03.2016	07.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел.68-04-51	Количество предпринимателей принявших участие в обсуждении	Не менее 5 чел	Административные ресурсы
1.3	Мониторинг хода реализации мероприятий стратегического документа развития инвестиционной деятельности	Мониторинг	Постоянно	Постоянно	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Процент выполнения детализированного плана	80-100%	Административные ресурсы
1.4	Подготовка отчета о ходе реализации стратегического документа развития инвестиционной деятельности	Отчёт	01.03.2016	10.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	1)Наличие отчета. 2)Размещение отчета на Интернет-ресурсе	Да	Административные ресурсы
1.5	Подготовка предложений по улучшению эффективности реализации мероприятий стратегического документа развития инвестиционной деятельности	Корректировка стратегического документа развития инвестиционной деятельности	По мере необходимости	По мере необходимости	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Процент скорректированных мероприятий	Не менее 10%	Административные ресурсы

1.6	Утверждение стратегического документа инвестиционной деятельности Постановлением администрации МО	Утверждённый стратегический документ	01.03.2016	01.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения Храмов О.В. тел. 54-02-50	Наличие постановления администрации МО	Да	Административные ресурсы
1.7	Размещение Постановления администрации МО об утверждении стратегического документа на сайте МО	Наличие стратегического документа на сайте	01.04.2016	07.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В. тел.68-14-04	Наличие стратегического документа на Интернет-ресурсе	Да	Административные ресурсы
1.8	Актуализация стратегического документа	Актуализированный стратегический документ	Ежегодно	Ежегодно	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Периодичность актуализации	Не реже 1 раза в год	Административные ресурсы
1.9	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	07.04.2016	15.04.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
1.10	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются

2. Наличие в открытом доступе инвестиционного паспорта городского округа/муниципального района					Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства				
Анализ существующий ситуации:									
2.1	Разработка инвестиционного паспорта согласно рекомендациям	Инвестиционный паспорт	01.04.2016	10.06.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Наличие проекта инвестиционного паспорта	Да	Административные ресурсы	
2.2	Утверждение инвестиционного паспорта Главой администрации города Пензы	Утвержденный инвестиционный паспорт	10.06.2015	20.06.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения Храмов О.В. тел. 54-02-50	Наличие Распоряжения администрации города Пензы	Да	Административные ресурсы	
2.3	Размещение Постановления администрации города Пензы об утверждении инвестиционного паспорта на сайте администрации города Пензы	Наличие инвестиционного паспорта на сайте администрации города Пензы в соответствующем разделе	01.03.2016	05.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В. тел. 68-14-04	Наличие инвестиционного паспорта на сайте	Да	Административные ресурсы	
2.4	Актуализация инвестиционного паспорта	Актуализированный инвестиционный паспорт	Ежеквартально	Ежеквартально	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Периодичность актуализации	Не реже 1 раза в квартал	Административные ресурсы	

2.5	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	05.04.2016	15.04.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
2.6	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
3.	<i>Наличие нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования</i>				Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства			
	<i>Анализ существующий ситуации:</i>							
3.1	Анализ совместно с бизнес-сообществом действующих в муниципальном образовании нормативных правовых актов в сфере регулирования инвестиционной деятельности	Перечень нормативных правовых актов	10.01.2016	20.02.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	1)Анализ действующих НПА 2)Перечень муниципальных правовых актов	1)Не менее 90% 2)Да	Административные ресурсы

3.2	Разработка инвестиционной декларации (меморандума)	Инвестиционная декларация (меморандум)	10.01.2016	20.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Наличие инвестиционной декларации	Да	Административные ресурсы
3.3	Обсуждение инвестиционной декларации с предпринимателями	Получение предложений и замечаний	20.03.2016	25.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел.68-04-51	Количество предпринимателей принявших участие в обсуждении	Не менее 5 чел	Административные ресурсы
3.4	Утверждение инвестиционной декларации Главой администрации города Пензы	Утвержденная инвестиционная декларация	25.03.2016	30.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения Храмов О.В. тел. 54-02-50	Наличие Постановления администрации МО	Да	Административные ресурсы
3.5	Размещение декларации и нормативных правовых актов на сайте администрации города Пензы	Наличие документов на сайте администрации города Пензы в соответствующем разделе	30.03.2016	3.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В. тел.68-14-04	Наличие документов на сайте	Да	Административные ресурсы

3.6	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	03.04.2016	10.04.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
3.7	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заклучение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2015	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
4.	Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»				Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства			
	Анализ существующий ситуации:							
4.1	Разработка совместно с бизнес-сообществом регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	10.01.2016	10.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел.68-04-51	Проведены публичные встречи с бизнесом	Не менее 2 раз в год	Административные ресурсы

4.2	Обсуждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» с предпринимателями	Получение предложений и замечаний	10.03.2016	20.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел.68-04-51	Количество предпринимателей принявших участие в обсуждении	Не менее 5 чел	Административные ресурсы
4.3	Согласование регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» с АО «Корпорация развития Пензенской области»	Заключение от АО «Корпорация развития Пензенской области»	20.03.2016	25.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Наличие заключения	Да	Административные ресурсы
4.4	Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» Главой администрации города Пензы	Утверждённый регламент	25.04.2016	30.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения Храмов О.В. тел. 54-02-50	Наличие Постановления администрации МО	Да	Административные ресурсы

4.5	Размещение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на сайте администрации города Пензы	Наличие регламента на сайте администрации города Пензы в соответствующем разделе	30.04.2016	03.05.2016	<i>Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В. тел.68-14-04</i>	<i>Наличие регламента на сайте</i>	Да	<i>Административные ресурсы</i>
4.6	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	03.05.2016	07.05.2016	<i>Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы</i>	<i>Положительная оценка исполнения требований</i>	<i>Выполнено не менее 80% требований</i>	<i>Дополнительные ресурсы не требуются</i>
4.7	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	<i>Члены рабочей группы</i>	<i>Положительная оценка исполнения требований</i>	90-100%	<i>Дополнительные ресурсы не требуются</i>
5.	<i>Ежегодное инвестиционное послание главы городского округа/муниципального района</i>				<i>Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства</i>			
	<i>Анализ существующий ситуации:</i>							

5.1	Анализ существующей ситуации в инвестиционной сфере	Получена объективная картина о положительных и негативных сторонах инвестиционного климата	10.01.2016	01.05.2016		Проведение публичных встреч с бизнесом	Не менее 2 раз в год	Административные ресурсы
5.2	Подготовка инвестиционного послания Главы администрации муниципального образования на текущий год	Проект инвестиционного послания	10.01.2016	29.02.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Наличие проекта инвестиционного послания	Да	Административные ресурсы
5.3	Анализ исполнения поручений за предшествующий период	Проект инвестиционного послания	10.01.2016	20.02.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Исполнение всех поручений	100%	Административные ресурсы
5.4	Выступление Главы администрации МО с инвестиционным посланием	Публичное выступление	01.02.2016	29.02.2016	Глава администрации города Пензы Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Количество участников встречи	Не менее 50 слушателей	Административные ресурсы
5.5	Публикация выступления Главы администрации города Пензы с инвестиционным посланием	Размещение инвестиционного послания в СМИ	01.03.2016	10.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В. тел.68-14-04	Информирование граждан	Не менее 5 публикаций в местных печатных СМИ	Административные ресурсы

5.6	Реализация заявленных в инвестиционном послании целей	Наличие поручений для исполнения	01.03.2016	01.10.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В. тел.68-14-04	Количество поручений направленных на реализацию целей	Не менее 10 поручений	Административные ресурсы
5.7	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	15.04.2016	25.04.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
5.8	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
6.	Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании				Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы			
	Анализ существующий ситуации:							

6.1	Анализ и определение перечня объектов инвестиционной, транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры, информация по которым будет занесена в План	Перечень объектов инфраструктуры	10.01.2016	01.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Количество объектов инфраструктуры	Не менее 10 объектов	Административные ресурсы
6.2	Размещение Плана на сайте администрации города Пензы	Наличие Плана на сайте администрации города Пензы в соответствующем разделе	01.04.2016	04.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В. тел.68-14-04	Наличие Плана на сайте	Да	Административные ресурсы
6.3	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	04.04.2016	14.04.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
6.4	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются

7.	<i>Наличие общественного Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы Пензенской области</i>				<i>Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы</i>			
<i>Анализ существующий ситуации:</i>								
7.1	Разработка с участием бизнес-сообщества и принятие регламента работы Совета	Регламент разработан	10.01.2015	20.03.2015	<i>Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел.68-04-51</i>	<i>Наличие регламента</i>	<i>Да</i>	<i>Административные ресурсы</i>
7.2	Проведение публичных и открытых заседаний Совета	Протокол заседания	10.01.2016	31.12.2016	<i>Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел.68-04-51</i>	<i>Количество заседаний</i>	<i>Не менее 2 заседания в квартал</i>	<i>Административные ресурсы</i>

7.3	Анализ состава Совета	Протокол заседания Наличие, помимо представителей органов местного самоуправления, инвесторов, представителей бизнес- объединений, крупнейшие налогоплательщики и экспертов	20.03.2016	30.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел.68-04-51	Количество участников заседания (инвесторов, представителей бизнес- объединений, крупнейшие налогоплат ельщики и экспертов)	Не менее 15	Административные ресурсы
7.4	Опубликование результатов заседания Совета в открытых источниках	Результаты заседаний опубликованы на сайте администрации города Пензы в соответствующем разделе. Повышение информированности делового сообщества о проведении заседаний Совета	10.01.2016	31.12.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В. тел.68-14-04	Размещение информации о результатах заседания Совета на сайте	Да	Административные ресурсы
7.5	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	10.04.2016	17.04.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются

7.6	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.04.2016	25.04.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
8.	Наличие института общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей					Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы		
	Анализ существующей ситуации:							
8.1	Проведение консультаций с бизнес-сообществом о кандидатуре и функциональных обязанностях общественного представителя	Кандидатура общественного представителя	10.01.2016	10.02.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Милыева Н.А. тел.68-04-51	Проведены публичные встречи с бизнесом	Не менее 1 раза	Административные ресурсы
8.2	Рассмотрение кандидатуры на заседании Совета	Протокол Заседания	10.02.2016	20.02.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Одобрено большинством голосующих	Более 80%	Административные ресурсы

8.3	Согласование кандидатуры с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области	Заклучение от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области	20.02.2016	30.02.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Наличие заключения	Да	Административные ресурсы
8.4	Назначение общественного представителя	Общественный представитель назначен	30.02.2016	5.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Наличие инвестиционного уполномоченного	Да	Административные ресурсы
8.5	Заклучение соглашений о сотрудничестве между общественным представителем администрации города Пензы и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области	Соглашение заключено	5.03.2016	15.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Наличие заключенного соглашения	Да	Административные ресурсы
8.6	План проведения консультационных мероприятий	План работы	15.03.2016	23.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Периодичность мероприятий	Не реже 1 раза в квартал	Административные ресурсы
8.7	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заклучение Совета	23.03.2016	30.03.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются

8.8	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
9.	Наличие специализированной организации (структурного подразделения) по работе с инвесторами, привлечению инвестиций и взаимодействию с АО «Корпорация развития Пензенской области»				Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы АО «Корпорация развития Пензенской области»			
	Анализ существующий ситуации:							
9.1	Наличие специализированной организации	Специализированная организация	10.01.2015	31.12.2015	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Наличие специализированной организации	Да	Административные ресурсы
9.2	Обеспечение устойчивого взаимодействия специализированной организации с АО «Корпорация развития Пензенской области»	Соглашение о сотрудничестве с АО «Корпорация развития Пензенской области»	10.05.2015	20.05.2015	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Наличие соглашения	Да	Дополнительные ресурсы не требуются

9.3	Актуализация функций, задач и целевых показателей деятельности специализированной организации	Доработка концепции развития и определение ключевых показателей эффективности специализированной организации	10.01.2016	30.12.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Соответствие деятельности специализированной организации ожиданиям инвесторов	Да	Административные ресурсы
9.4	Достижение ключевых показателей деятельности специализированной организации	Исполнение ключевых целевых показателей	Постоянно	Постоянно	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Процент выполнения ключевых показателей	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
9.5	Подготовка отчёта о результатах деятельности специализированной организации	Отчёт	Ежеквартально	Ежеквартально	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Наличие отчёта	Да	Административные ресурсы
9.6	Рассмотрение отчёта на заседании Совета по инвестиционному развитию предпринимательству города Пензы	Протокол заседания Совета	Ежеквартально	Ежеквартально	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Количество рассмотрений	Не менее 1 раза в год	Дополнительные ресурсы не требуются

9.7	Продвижение инвестиционного потенциала региона. Информирование предпринимателей по вопросам финансовой и имущественной поддержке.	Информированность потенциальных инвесторов о регионе	Постоянно	Постоянно	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Количество проводимых мероприятий (выставки, ярмарок, форумов)	Не менее 1 раза в квартал	Административные ресурсы
9.8	Формирование базы потенциальных инвесторов из открытых источников информации	Сформированная база потенциальных инвесторов	10.01.2016	31.12.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Наличие базы потенциальных инвесторов	Да	Административные ресурсы
9.9	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	20.04.2016	30.04.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
9.10	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются

10.	Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов				Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы АО «Корпорация развития Пензенской области»			
Анализ существующей ситуации:								
10.1	Проведение работы по формированию инвестиционных площадок	Сформированные инвестиционные площадки	Постоянно	Постоянно	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Количество сформированных инвестиционных площадок	Не менее 1 ежегодно	Административные ресурсы
10.2	Ведение реестра инвестиционных площадок (на постоянной основе)	Реестр инвестиционных площадок	Постоянно	Постоянно	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Наличие реестра инвестиционных площадок	Да	Административные ресурсы
10.3	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	20.04.2016	10.04.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются

10.4	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
11.	Ведение учёта инвестиционных проектов и наличие инвестиционных предложений			Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы АО «Корпорация развития Пензенской области»				
	Анализ существующей ситуации:							
11.1	Определение мер поддержки для инвесторов, осуществляющих реализацию проектов	Рекомендации по мерам поддержки	10.01.2016	30.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Перечень рекомендаций	Да	Административные ресурсы
11.2	Формирование реестра инвестиционных проектов (на постоянной основе)	Реестр инвестиционных проектов	Постоянно	Постоянно	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Количество инвестиционных проектов	Не менее 5	Административные ресурсы
11.3	Принятие решения о присвоении статуса приоритетных инвестиционных проектов	Протокол заседания инвестиционного Совета	10.01.2016	31.12.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Наличие приоритетных проектов	Не менее 2	Административные ресурсы

11.4	Передача проектов в АО «Корпорация развития Пензенской области»	Заклучение соглашений с инициаторами (инвесторами) проектов	10.01.2016	31.12.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Количество заключённых соглашений	Не менее 5	Административные ресурсы
11.5	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заклучение Совета	20.03.2016	30.03.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
11.6	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заклучение рабочей группы	30.03.2016	10.04.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
12.	Наличие системы работы с институтами развития Пензенской области				Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы			
	Анализ существующий ситуации:							
12.1	Наличие системы работы с институтами развития Пензенской области	Совместные планы работ с институтами развития Пензенской области	10.05.2015	30.08.2015	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Количество соглашений о совместной деятельности	Не менее 3 соглашений и планов работ	Административные ресурсы

12.2	Актуализация планов работ с институтами развития Пензенской области	Актуальные планы работ с институтами развития Пензенской области	Ежеквартально	Ежеквартально	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	Наличие планов работ	Да	Административные ресурсы
12.3	Проведение совместных мероприятий (семинары, круглые столы, форумы, публикации в СМИ)	Повышение информированности граждан	10.01.2016	31.12.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 АО «Корпорация развития Пензенской области»	1)Количество мероприятий 2)Количество предпринимателей принявших участие	1) Не менее 1 в квартал 2) Не менее 20 чел.	Административные ресурсы
12.4	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	20.03.2016	30.03.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
12.5	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
13.	Наличие программы по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории городского округа/муниципального района Пензенской области				Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы			

<i>Анализ существующий ситуации:</i>								
13.1	Актуализация Программы по поддержке малого и среднего предпринимательства	Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства	10.01.2016	30.03.2016	Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел. 68-04-51 Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел. 68-31-42	Количество субъектов в малого и среднего предпринимательства в 2016 году	Единиц	Административные ресурсы
13.2	Утверждение вносимых изменений в Программу по поддержке малого и среднего предпринимательства	Утверждённая Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства	По мере необходимости	По мере необходимости	Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел. 68-04-51 Начальник отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения Храмов О.В. тел. 54-02-50	Наличие Постановления администрации	Да	Административные ресурсы

13.3	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Улучшение финансового положения субъектов малого и среднего предпринимательства	10.01.2016	01.05.2016	Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел.68-04-51 Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	1)Объем выданных субсидий	Тыс. руб.	Административные ресурсы
13.4	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	20.03.2016	30.03.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
13.5	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	30.03.2016	10.04.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
14.	Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержке предпринимательства				Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы			
	Анализ существующий ситуации:							

14.1	Утверждение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих, ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности, мероприятий по повышению квалификации	Утверждённые индивидуальные планы профессионального развития муниципальных служащих	10.01.2016	20.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел.68-04-51	Наличие индивидуальных планов	Да	Административные ресурсы
14.2	Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности (в соответствии с графиком обучения)	Получение квалификации	10.01.2016	30.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел.68-04-51	Количество муниципальных служащих повысивших квалификацию	1 муниципальных служащий	Административные и финансовые ресурсы
14.3	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	20.04.2016	30.04.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются

14.4	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
15.	Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и главы администрации городского округа/муниципального района Пензенской области для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов				Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы			
	Анализ существующей ситуации:							
15.1	Формирование системы каналов прямой связи	Список каналов	10.04.2015	20.09.2015	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Количество каналов связи	Не менее 3 каналов	Административные ресурсы
15.2	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	20.04.2016	30.04.2016	Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
15.3	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются

16.	Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнёрства и концессионных соглашений				Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы			
Анализ существующей ситуации:								
16.1	Внесение изменений, определяющих полномочия органа местного самоуправления в сфере муниципально-частного партнёрства, в устав муниципального образования	Изменённый устав муниципального образования	10.01.2016	10.02.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Наличие устава МО с внесёнными изменениями	Да	Административные ресурсы
16.2	Утверждение устава Постановлением администрации города Пензы	Утверждённый устав муниципального образования	10.02.2016	10.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения Храмов О.В. тел. 54-02-50	Наличие актуализированного устава МО	Да	Административные ресурсы
16.3	Разработка НПА о муниципально-частном партнёрстве	НПА о муниципально-частном партнёрстве	10.01.2016	10.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42	Наличие НПА	Да	Административные ресурсы

16.4	Обсуждение НПА о муниципально-частном партнёрстве с предпринимателями	Получение предложений и замечаний.	10.03.2016	20.03.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник управления развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка администрации города Пензы Миляева Н.А. тел.68-04-51	Количество предпринимателей принявших участие в обсуждении	Не менее 5 человек	Административные ресурсы
16.5	Утверждение НПА Постановлением администрации города Пензы	Утверждённый НПА о муниципально-частном партнёрстве	20.03.2016	10.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Начальник отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения Храмов О.В. тел. 54-02-50	Наличие Постановления администрации МО	Да	Административные ресурсы
16.6	Размещение НПА о муниципально-частном партнёрстве на сайте администрации МО	Наличие НПА о муниципально-частном партнёрстве на сайте в соответствующем разделе	10.04.2016	14.04.2016	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В.	Наличие НПА на сайте	Да	Административные ресурсы

16.6	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	14.04.2016	24.04.2016	Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
16.7	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заклучение рабочей группы	17.05.2016	20.05.2016	Члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90-100%	Дополнительные ресурсы не требуются
17.	Наличие специализированного интернет-портала городского округа/муниципального района об инвестиционной деятельности или раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном интернет-портале городского округа/муниципального района			Заместитель главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства города Пензы				
	Анализ существующий ситуации:							
17.1	Создание официального Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности.	Специализированный интернет-портал или раздел «Инвестиционная деятельность»	10.01.2015	10.09.2015	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В.	Наличие Интернет-ресурса	Да	Административные ресурсы
17.2	Наполнение интернет-портала	Наличие соответствующих подразделов в разделе «Инвестиционная деятельность» согласно Порядку мер	10.02.2015	30.12.2015	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. тел.68-31-42 Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В. тел.68-14-04	Количество разделов их содержание согласно требованиям	100% информации согласно Порядку мер	Административные ресурсы

17.3	Обеспечение функционирования и актуализация разделов Интернет-ресурса	Повышение информированности целевой аудитории о деятельности в сфере инвестиционной политики	Постоянно	Постоянно	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В. тел.68-14-04	Актуальность и полнота информации об инвестиционной деятельности	Да	Административные ресурсы
17.4	Совершенствование содержания и оформления Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности	Доступность и визуализация информации для потребителя	Ежеквартально	Ежеквартально	Начальник управления экономического развития администрации города Пензы Рябов А.Г. МКУ «Рекламная служба города Пензы» Никулин А.В. тел.68-14-04	Количество посетителей в месяц	Не менее 100	Административные ресурсы

Первый заместитель главы администрации



В.А. Попков

А.Г. Рябов
Н.А. Миляева

